



**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**  
**Paço Municipal "Messias Cândido Faleiros"**  
**DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

CNPJ: 48.344.014/0001-59 - Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guairá - Estado de São Paulo

[www.guaira.sp.gov.br](http://www.guaira.sp.gov.br)

e-mail: [compras@guaira.sp.gov.br](mailto:compras@guaira.sp.gov.br)



**TERMO ADITIVO Nº 01/2025**

Processo nº 211/2024

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2025, QUE  
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO  
MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP, E A EMPRESA HD  
SOLUÇÕES EM URBANIZAÇÃO LTDA

As partes, entre si justas e contratadas, de um lado, a **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**, estado de São Paulo, pessoa de direito público, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal nº 676, inscrita no CNPJ nº 48.344.014.0001/59, legalmente representada pelo Sr. ANTÔNIO MANOEL DA SILVA JÚNIOR, portador da Matrícula Funcional nº 4345, o qual veio a nomear o responsável pela assinatura deste CONTRATO o Senhor **CERVANTES DA SILVA GARCIA**, Diretor Municipal de Saúde, pelo Decreto nº 6916 de 20 de outubro de 2023, publicada no DOM de 23 de outubro de 2023, matrícula funcional nº 4473, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) HD SOLUÇÕES EM URBANIZAÇÃO LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 39.490.508/0001-50, sediado(a) na RUA JOSÉ AMIM DAHER, nº 1006, BAIRRO ZEQUINHA AMÊNDOLA, BARRETOS/SP, CEP nº 14.781-264, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) pelo Sócio Proprietário o Sr. **MARCO ANTÔNIO DE FREITAS**, portador do RG [REDACTED] e CPF Nº [REDACTED] tendo em vista o que consta no Processo nº 211/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo de prorrogação do prazo de vigência contratual com acréscimo, supressão e alteração de itens**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 42/2025 por mais 120 (dias), aumentando a validade do contrato de 13/03/2026 para 11/07/2026, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal e acréscimo, supressão e alteração de itens, na forma dos artigos 107 e 125 da Lei nº 14.133, de 2021.

**CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO**

2.1. Haverá acréscimo, supressão e alteração de serviços na planilha de 18,45% do valor inicial do contrato, totalizando o valor de R\$ 285.944,29 (duzentos e oitenta e cinco mil novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos) conforme tabela abaixo:

HD SOLUCOES EM  
URBANIZACAO  
LTDA:3949050800  
0150

Assinatura de forma digital por  
SOLUCOES EM URBANIZACAO  
CNPJ: 39.490.508/0001-50  
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
RUA JOSÉ AMIM DAHER, nº 1006  
BAIRRO ZEQUINHA AMÊNDOLA, BARRETOS/SP, CEP nº 14.781-264  
ALTERNATIVE em HD SOLUCOES EM  
URBANIZACAO LTDA  
Data: 10/03/2025 14:47:27 -03'00'

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ADITAMENTO

Obra: Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS Porte 1

Contrato: 42/2025

Contratada: HD Soluções em Urbanização Ltda.

| Item  | Descrição                                                                                                                                                                                                                               | Und    | Quant. Inicial | Quant. Aditar | Quant. Final | Valor Unit. C/ BDI | Total Inicial | Total Aditar | Total Final | % Aditada |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| 1     | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS                                                                                                                                                                                                       |        |                |               |              |                    |               |              |             |           |
| 1.1   | CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                       |        |                |               |              |                    | 63.173,57     | 0,00         | 63.173,57   | 0,00 %    |
| 1.1.1 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²                                                                                                                                                                            | unomês | 10,00          | -             | -            | 754,09             | 57.967,82     | 0,00         | 57.967,82   | 0,00 %    |
| 1.1.2 | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ telas, telha 4mm, piso em concreto despolado                                                                                                  | m²     | 10,00          | -             | -            | 177,06             | 7.640,90      | 0,00         | 7.640,90    | 0,00 %    |
| 1.1.3 | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m                                                                                                                                                                    | mês    | 10,00          | -             | -            | 774,39             | 7.743,90      | 0,00         | 7.743,90    | 0,00 %    |
| 1.1.4 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"). PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO). AF 03/2024                                                                       | UN     | 1,00           | -             | -            | 485,68             | 485,68        | 0,00         | 485,68      | 0,00 %    |
| 1.1.5 | HIDRÔMETRO DN 1/2" 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2024                                                                                                                                                                     | UN     | 1,00           | -             | -            | 104,39             | 104,39        | 0,00         | 104,39      | 0,00 %    |
| 1.1.6 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA - AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUITR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 - PS                                                                             | UN     | 1,00           | -             | -            | 1.787,19           | 1.787,19      | 0,00         | 1.787,19    | 0,00 %    |
| 1.1.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 - PS                                                                                                                                | m²     | 6,00           | -             | -            | 364,56             | 2.367,36      | 0,00         | 2.367,36    | 0,00 %    |
| 1.1.8 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL                                                                                                     | m³     | 100,00         | -             | -            | 92,65              | 9.265,00      | 0,00         | 9.265,00    | 0,00 %    |
| 1.1.9 | EQUIPAMENTOS DE APOIO                                                                                                                                                                                                                   | m²     | 330,00         | -             | -            | 81,22              | 26.802,60     | 0,00         | 26.802,60   | 0,00 %    |
| 1.2   | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DENHAS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2MMES | 275,00         | -             | -            | 18,93              | 5.205,75      | 0,00         | 5.205,75    | 0,00 %    |
| 2     | FUNDAÇÃO E TERRAPLENAGEM                                                                                                                                                                                                                |        |                |               |              |                    |               |              |             |           |
| 2.1   | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 03/2024                                                                                                              | M      | 125,00         | -             | -            | 89,49              | 155.356,19    | 34.070,37    | 189.426,47  | 21,93 %   |
| 2.2   | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019                                                                                                        | m²     | 1.020,00       | -             | -            | 10,84              | 11.056,80     | 0,00         | 11.056,80   | 0,00 %    |
| 2.3   | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) E UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO: RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021   | m³     | 203,88         | -             | -            | 13,51              | 2.754,42      | 0,00         | 2.754,42    | 0,00 %    |
| 2.4   | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021                                                                                                                                                           | m³     | 23,34          | 19,85         | 43,19        | 113,25             | 2.643,26      | 2.248,01     | 4.891,27    | 85,05 %   |
| 2.5   | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2) APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE 10 CM. AF 01/2024                                                                                              | m²     | 16,19          | 1,67          | 17,86        | 138,79             | 2.283,20      | 239,46       | 2.496,65    | 10,32 %   |
| 2.6   | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada                                                                                                                                                   | tx     | 1,00           | -             | -            | 1.956,12           | 1.956,12      | 0,00         | 1.956,12    | 0,00 %    |
| 2.7   | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t                                                                                                                                                                               | m      | 470,00         | 210,00        | 680,00       | 51,06              | 34.734,40     | 10.726,80    | 44.88 %     | 0,00 %    |
| 2.8   | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024                                                                                                            | m²     | 282,79         | -             | -            | 82,61              | 23.361,28     | 0,00         | 23.361,28   | 0,00 %    |
| 2.9   | ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                                                                                                                                                    | KG     | 464,33         | 148,19        | 612,57       | 20,54              | 9.949,17      | 3.043,82     | 12.992,99   | 30,59 %   |
| 2.10  | ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                                                                                                                                                  | KG     | 505,61         | -             | -            | 17,65              | 8.924,02      | 0,00         | 8.924,02    | 0,00 %    |
| 2.11  | ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                                                                                                                                                    | KG     | 211,80         | 522,06        | 734,46       | 15,27              | 3.234,19      | 7.981,02     | 11.215,21   | 246,77 %  |
| 2.12  | ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                                                                                                                                                   | KG     | 1.049,94       | -             | -            | 13,01              | 13.659,72     | 0,00         | 13.659,72   | 0,00 %    |
| 2.13  | ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                                                                                                 | KG     | 517,20         | -             | -            | 9,57               | 4.949,60      | 0,00         | 4.949,60    | 0,00 %    |
| 2.14  | ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                                                                                                   | KG     | 230,80         | -             | -            | 8,78               | 2.026,42      | 0,00         | 2.026,42    | 0,00 %    |
| 2.15  | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA. AF 01/2024                                                                                                                                           | m³     | 38,75          | 10,75         | 49,50        | 523,12             | 20.270,90     | 5.823,54     | 25.894,44   | 27,74 %   |
| 2.16  | LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024                                                                                                                                                                                        | m²     | 167,24         | -             | -            | 1,38               | 230,79        | 0,00         | 230,79      | 0,00 %    |
| 2.17  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERAS. AF 11/2019                                                                                                                                                                              | m²     | 221,86         | -             | -            | 31,96              | 7.024,09      | 0,00         | 7.024,09    | 0,00 %    |
| 3     | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS. AF 08/2023                                                                                                                                                            | m²     | 188,50         | 99,24         | 287,74       | 42,46              | 8.003,71      | 4.213,73     | 12.217,44   | 52,65 %   |
| 3.1   | CONTROL E TECNOLÓGICO DE CONCRETOS                                                                                                                                                                                                      | m²     | 38,75          | -             | -            | 9,15               | 354,56        | 0,00         | 354,56      | 0,00 %    |
| 3.1.1 | ESTRUTURA                                                                                                                                                                                                                               |        |                |               |              |                    |               |              |             |           |
| 3.1.2 | PILARES                                                                                                                                                                                                                                 |        |                |               |              |                    |               |              |             |           |
| 3.1.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF 09/2020                                                                  | m²     | 283,00         | 52,50         | 335,50       | 72,22              | 24.488,17     | 13.633,81    | 38.121,98   | 62,20 %   |
| 3.1.4 | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 08/2022                                                                                                              | KG     | 680,70         | 575,12        | 1.255,82     | 9,32               | 6.344,12      | 5.360,12     | 11.704,24   | 84,48 %   |
| 3.1.5 | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 08/2022                                                                                                            | KG     | 214,40         | -             | -            | 7,88               | 1.646,59      | 0,00         | 1.646,59    | 0,00 %    |
| 3.1.6 | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 08/2022                                                                                                            | KG     | 145,00         | -             | -            | 7,31               | 1.059,95      | 0,00         | 1.059,95    | 0,00 %    |
| 3.1.7 | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 08/2022                                                                                                             | KG     | 403,70         | 184,64        | 588,34       | 13,28              | 5.361,14      | 2.186,42     | 7.547,56    | 40,78 %   |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ADITAMENTO

Obr.: Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS Porte 1  
Contrato: 42/2025  
Contratada: HD Soluções em Urbanização Ltda.

| Item  | Descrição                                                                                                                                                                                                      | Und | Quant. Inicial | Quant. Aditar | Quant. Final | Valor Unit. C/ BDI | Total Inicial | Total Aditar | Total Final | % Aditada |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| 3.1.6 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 02/2022 PS                                                                                                  | m³  | 18,60          | 4,72          | 23,32        | 486,34             | 9.045,92      | 2.285,52     | 11.341,44   | 25,38 %   |
| 3.1.7 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS                                                                                                                                                                              | m³  | 18,60          | -             | 18,60        | 9,15               | 170,19        | 0,00         | 170,19      | 0,00 %    |
| 3.2   | VIGAS                                                                                                                                                                                                          | m²  | 292,00         | -             | 292,00       | 130,04             | 76.943,47     | 0,00         | 76.943,47   | 0,00 %    |
| 3.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES, AF. 09/2020                                                                    | KG  | 403,80         | -             | 403,80       | 11,88              | 37.971,68     | 0,00         | 37.971,68   | 0,00 %    |
| 3.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022                                                                                   | KG  | 143,50         | -             | 143,50       | 10,70              | 1.535,45      | 0,00         | 1.535,45    | 0,00 %    |
| 3.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022                                                                                   | KG  | 541,90         | -             | 541,90       | 9,32               | 5.050,51      | 0,00         | 5.050,51    | 0,00 %    |
| 3.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022                                                                                  | KG  | 525,50         | -             | 525,50       | 7,88               | 4.035,84      | 0,00         | 4.035,84    | 0,00 %    |
| 3.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022                                                                                  | KG  | 360,30         | -             | 360,30       | 7,31               | 2.633,79      | 0,00         | 2.633,79    | 0,00 %    |
| 3.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022                                                                                  | KG  | 432,20         | -             | 432,20       | 13,28              | 5.739,62      | 0,00         | 5.739,62    | 0,00 %    |
| 3.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022                                                                                   | m²  | 30,10          | -             | 30,10        | 495,15             | 14.904,02     | 0,00         | 14.904,02   | 0,00 %    |
| 3.2.8 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO                                                                             | m²  | 30,10          | -             | 30,10        | 9,15               | 275,42        | 0,00         | 275,42      | 0,00 %    |
| 3.2.9 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS                                                                                                                                                                              | m²  | 56,60          | -             | 56,60        | 82,55              | 97.520,78     | 0,00         | 97.520,78   | 0,00 %    |
| 3.3   | LAJES                                                                                                                                                                                                          | KG  | 395,80         | -             | 395,80       | 12,55              | 4.964,78      | 0,00         | 4.964,78    | 0,00 %    |
| 3.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES, AF. 09/2020                                                                          | KG  | 213,20         | -             | 213,20       | 11,20              | 2.387,84      | 0,00         | 2.387,84    | 0,00 %    |
| 3.3.2 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,9 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022                                                                                            | KG  | 202,80         | -             | 202,80       | 10,10              | 2.048,28      | 0,00         | 2.048,28    | 0,00 %    |
| 3.3.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022                                                                                            | KG  | 12,30          | -             | 12,30        | 8,77               | 107,87        | 0,00         | 107,87      | 0,00 %    |
| 3.3.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022                                                                                            | m²  | 32,80          | -             | 32,80        | 9,15               | 300,12        | 0,00         | 300,12      | 0,00 %    |
| 3.3.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022                                                                                           | m²  | 93,94          | -             | 93,94        | 155,09             | 14.563,09     | 0,00         | 14.563,09   | 0,00 %    |
| 3.3.6 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS                                                                                                                                                                              | m²  | 358,88         | -             | 358,88       | 174,11             | 62.484,80     | 0,00         | 62.484,80   | 0,00 %    |
| 3.3.7 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga trepçada/lajeita em EPS LT 12 (8 + 4)                                                                                                                                 | m²  | 28,18          | -             | 28,18        | 209,08             | 5.891,87      | 0,00         | 5.891,87    | 0,00 %    |
| 3.3.8 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga trepçada/lajeita em EPS LT 16 (12 + 4)                                                                                                                                | m²  | 6,25           | -             | 6,25         | 204,32             | 1.277,00      | 0,00         | 1.277,00    | 0,00 %    |
| 3.3.9 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga trepçada/lajeita em EPS LT 20 (16 + 4)                                                                                                                                | m²  | 6,25           | -             | 6,25         | 204,32             | 1.277,00      | 0,00         | 1.277,00    | 0,00 %    |
| 3.4   | BASE RESERVATÓRIO                                                                                                                                                                                              | m²  | 6,25           | -             | 6,25         | 204,32             | 1.277,00      | 0,00         | 1.277,00    | 0,00 %    |
| 3.4.1 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESURA DE 20 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA, AF. 06/2021                                                                                                         | m²  | 12,85          | 522,00        | 534,85       | 56,26              | 722,94        | 29.387,72    | 30.080,66   | 4,08226 % |
| 4     | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS                                                                                                                                                                               | m²  | 713,64         | 367,52        | 1.081,16     | 76,37              | 54.515,96     | 28.067,50    | 82.583,46   | 51,48 %   |
| 4.1   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO                                                                                                                                                                                           | m²  | 120,96         | -             | 120,96       | 183,32             | 23.383,99     | 0,00         | 23.383,99   | 0,00 %    |
| 4.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 12/2021                                                   | M   | 103,50         | 53,28         | 156,78       | 62,50              | 6.468,75      | 3.330,00     | 9.798,75    | 51,48 %   |
| 4.1.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 12/2021                                                 | M   | 69,20          | 35,83         | 104,83       | 42,99              | 2.971,91      | 1.531,73     | 4.508,64    | 51,49 %   |
| 4.1.3 | Coloço de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia                                                                                                       | M   | 389,71         | 122,51        | 512,22       | 12,99              | 5.062,33      | 1.581,40     | 6.653,73    | 31,44 %   |
| 4.1.4 | VERGA MOLDADEIRA EM LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE 20 CM, AF. 03/2024                                                                                                                     | M   | 36,94          | -             | 36,94        | 84,57              | 3.124,02      | -38.029,29   | 0,00        | -100,00 % |
| 4.1.5 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE 20 CM, AF. 03/2024                                                                                                                  | M   | 180,09         | -             | 180,09       | 84,57              | 15.230,21     | -15.230,21   | 0,00        | -100,00 % |
| 4.2   | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER, AF. 03/2016                                                                                                                  | m²  | 84,45          | -             | 84,45        | 130,74             | 11.040,99     | -11.040,99   | 0,00        | -100,00 % |
| 4.2.1 | DRYWALL                                                                                                                                                                                                        | m²  | 36,94          | -             | 36,94        | 84,57              | 3.124,02      | -38.029,29   | 0,00        | -100,00 % |
| 4.2.2 | PARDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÁOS, AF. 07/2023 PS    | m²  | 180,09         | -             | 180,09       | 84,57              | 15.230,21     | -15.230,21   | 0,00        | -100,00 % |
| 4.2.3 | PARDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÁOS, AF. 07/2023 PS | m²  | 84,45          | -             | 84,45        | 130,74             | 11.040,99     | -11.040,99   | 0,00        | -100,00 % |

Contratada: HD Soluções em Urbanização Ltda.

[illegible]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ADITAMENTO

Obra: Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS Porte 1

Contrato: 42/2025

Contratada: HD Soluções em Urbanização Ltda.

| Item    | Descrição                                                                                                                                                                                                                               | Und | Quant. Inicial | Quant. Aditar | Quant. Final | Valor Unit. C/ BDI | Total Inicial | Total Aditar | Total Final | % Aditada |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| 7.2.2.1 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019                                                                                   | m²  | 25,64          | -             | 25,64        | 607,97             | 15.588,35     | 0,00         | 15.588,35   | 0,00 %    |
| 7.2.2.2 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019                                                                                  | m²  | 1,35           | -             | 1,35         | 637,55             | 860,69        | 0,00         | 860,69      | 0,00 %    |
| 7.2.2.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019                                     | m²  | 35,67          | -             | 35,67        | 363,84             | 12.978,17     | 0,00         | 12.978,17   | 0,00 %    |
| 7.3     | ESQUADRIAS METÁLICAS                                                                                                                                                                                                                    |     |                |               |              |                    |               |              |             |           |
| 7.3.1   | PORTAS METÁLICAS                                                                                                                                                                                                                        |     |                |               |              |                    |               |              |             |           |
| 7.3.1.1 | Porta com fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batednte em chapa nº13, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e 5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave | m²  | 3,15           | -             | 3,15         | 561,07             | 1.767,37      | 0,00         | 1.767,37    | 0,00 %    |
| 7.4     | ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                                                              |     |                |               |              |                    |               |              |             |           |
| 7.4.1   | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM                                                                                                                                                    | un  | 7,00           | -             | 7,00         | 407,18             | 2.850,26      | 0,00         | 2.850,26    | 0,00 %    |
| 7.4.2   | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, 1x40cm, d=1 1/4", Jackval ou similar                                                                                                                                                           | un  | 7,00           | -             | 7,00         | 93,86              | 657,02        | 0,00         | 657,02      | 0,00 %    |
| 7.4.3   | ALIZAR ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA                                                                                                                                                                                            | M   | 233,34         | -             | 233,34       | 35,15              | 8.201,90      | 0,00         | 8.201,90    | 0,00 %    |
| 7.4.4   | MOLA AEREA COM CALHABRACO DESLIZANTE                                                                                                                                                                                                    | UN  | 4,00           | -             | 4,00         | 140,14             | 560,56        | 0,00         | 560,56      | 0,00 %    |
| 7.4.5   | FECHADURA COM MACANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA                                                                                                                                                              | un  | 23,00          | -             | 23,00        | 278,96             | 6.416,08      | 0,00         | 6.416,08    | 0,00 %    |
| 7.4.6   | DOBRADICA EM AÇO FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF. 12/2019                                                                                                                  | UN  | 37,00          | -             | 37,00        | 57,84              | 2.140,08      | 0,00         | 2.140,08    | 0,00 %    |
| 7.4.7   | GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO                                                                                                                                                                                          | m²  | 0,45           | -             | 0,45         | 1.393,06           | 626,88        | 0,00         | 626,88      | 0,00 %    |
| 8       | REVESTIMENTO DE PAREDE                                                                                                                                                                                                                  |     |                |               |              |                    |               |              |             |           |
| 8.1     | REVESTIMENTO ARGAMASSADO                                                                                                                                                                                                                |     |                |               |              |                    |               |              |             |           |
| 8.1.1   | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022                                                      | m²  | 1.453,38       | 1.779,04      | 3.232,42     | 8,89               | 12.820,55     | 16.815,67    | 102.210,78  | 122,57 %  |
| 8.1.2   | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M². E = 10MM. COM TALISCAS. AF. 03/2024                                                              | m²  | 1.375,61       | 1.779,04      | 3.154,65     | 22,75              | 31.295,13     | 40.473,16    | 71.768,29   | 125,33 %  |
| 8.1.3   | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M². E = 10MM. COM TALISCAS. AF. 03/2024                                                                  | m²  | 77,77          | -             | 77,77        | 21,94              | 1.706,27      | 0,00         | 1.706,27    | 0,00 %    |
| 8.2     | REVESTIMENTO CERÂMICO                                                                                                                                                                                                                   |     |                |               |              |                    |               |              |             |           |
| 8.2.1   | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTERNA DE PAREDES. AF. 02/2023, PE                                                                               | m²  | 110,00         | -             | 110,00       | 92,83              | 10.211,30     | 0,00         | 10.211,30   | 0,00 %    |
| 9       | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO                                                                                                                                                                                                            |     |                |               |              |                    |               |              |             |           |
| 9.1     | REVESTIMENTO ARGAMASSADO                                                                                                                                                                                                                |     |                |               |              |                    |               |              |             |           |
| 9.1.1   | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM. ARMADO. AF. 08/2022                                                                                     | m²  | 393,44         | -             | 393,44       | 71,78              | 28.241,12     | 0,00         | 28.241,12   | 0,00 %    |
| 9.1.2   | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm                                                                                                                                                      | m²  | 393,44         | -             | 393,44       | 27,54              | 10.835,34     | 0,00         | 10.835,34   | 0,00 %    |
| 9.2     | GRAMULITE                                                                                                                                                                                                                               |     |                |               |              |                    |               |              |             |           |
| 9.2.1   | Piso em granilite moldado no local                                                                                                                                                                                                      | m²  | 393,44         | -             | 393,44       | 32,10              | 12.610,77     | 0,00         | 12.610,77   | 0,00 %    |
| 9.3     | RODAPE                                                                                                                                                                                                                                  |     |                |               |              |                    |               |              |             |           |
| 9.3.1   | Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm.                                                                                                                                                                                | m   | 260,64         | -             | 260,64       | 81,59              | 21.400,39     | 0,00         | 21.400,39   | 0,00 %    |
| 10      | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO                                                                                                                                                                                                            |     |                |               |              |                    |               |              |             |           |
| 10.1    | REVESTIMENTO ARGAMASSADO                                                                                                                                                                                                                |     |                |               |              |                    |               |              |             |           |
| 10.1.1  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM. ARMADO. AF. 08/2022                                                                                    | m²  | 544,41         | 501,92        | 1.046,33     | 71,78              | 69.948,73     | 36.027,82    | 105.976,55  | 51,51 %   |
| 10.1.2  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, REVESTIMENTO DE TETO                                                                                                                        | m²  | 370,20         | -             | 370,20       | 83,39              | 30.870,98     | 0,00         | 30.870,98   | 0,00 %    |
| 11      | REVESTIMENTO ARGAMASSADO                                                                                                                                                                                                                |     |                |               |              |                    |               |              |             |           |
| 11.1    | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF. 10/2022                                                                          | m²  | 4,24           | -             | 4,24         | 8,08               | 34,30         | 0,00         | 34,30       | 0,00 %    |
| 11.1.1  | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM. COM TALISCAS. AF. 03/2024                                                                                                              | m²  | 4,24           | -             | 4,24         | 33,99              | 144,12        | 0,00         | 144,12      | 0,00 %    |
| 11.1.2  | FORRO                                                                                                                                                                                                                                   |     |                |               |              |                    |               |              |             |           |
| 11.2    | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF. 08/2023, PS                                                                                                                                 | m²  | 340,81         | -             | 340,81       | 85,67              | 22.380,99     | 0,00         | 22.380,99   | 0,00 %    |
| 12      | PINTURA                                                                                                                                                                                                                                 |     |                |               |              |                    |               |              |             |           |
| 12.1    | PAREDES                                                                                                                                                                                                                                 |     |                |               |              |                    |               |              |             |           |
| 12.1.1  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023                                                                                                                                                              | m²  | 2.078,46       | 1.044,00      | 3.122,46     | 4,55               | 9.456,99      | 15.305,04    | 24.762,03   | 25,12 %   |

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ADITAMENTO

Obras: Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS Parte 1  
 Contrato: 42/2025  
 Contratada: HD Soluções em Urbanização Ltda.

| Item    | Descrição                                                                                                                                                                                                                 | Und | Quant. Inicial | Quant. Aditar | Quant. Final | Valor Unit. C/ BDI | Total Inicial | Total Aditar | Total Final | % Aditada |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| 12.1.3  | PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOES. AF_04/2023                                                                                                                                   | m²  | 1.351,77       | 1.044,00      | 2.395,77     | 10,11              | 13.666,39     | 10.564,84    | 24.221,23   | 77,23 %   |
| 12.1.4  | TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023                                                                                                                                                       | m²  | 726,69         | -             | 726,69       | 13,56              | 9.853,92      | 0,00         | 9.853,92    | 0,00 %    |
| 12.2    | TETO                                                                                                                                                                                                                      |     |                |               |              |                    | 12.992,17     | 0,00         | 12.992,17   | 0,00 %    |
| 12.2.1  | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LUVAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                                                                   | m²  | 340,81         | -             | 340,81       | 24,77              | 8.441,86      | 0,00         | 8.441,86    | 0,00 %    |
| 12.2.2  | PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOES. AF_04/2023                                                                                                                                      | m²  | 340,81         | -             | 340,81       | 12,97              | 4.420,31      | 0,00         | 4.420,31    | 0,00 %    |
| 12.3    | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                |     |                |               |              |                    | 2.568,52      | 0,00         | 2.568,52    | 0,00 %    |
| 12.3.1  | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021                                                                                                                                                           | m²  | 59,06          | -             | 59,06        | 25,10              | 1.482,41      | 0,00         | 1.482,41    | 0,00 %    |
| 12.3.2  | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOES. AF_01/2021                                                                                                                    | m²  | 59,06          | -             | 59,06        | 18,39              | 1.086,11      | 0,00         | 1.086,11    | 0,00 %    |
| 13      | MARMORARIA                                                                                                                                                                                                                |     |                |               |              |                    | 7.446,76      | 0,00         | 7.446,76    | 0,00 %    |
| 13.1    | Tampo bancada em granito branco Siena, e=2cm                                                                                                                                                                              | m²  | 13,42          | -             | 13,42        | 554,90             | 7.446,76      | 0,00         | 7.446,76    | 0,00 %    |
| 14      | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                               |     |                |               |              |                    | 43.836,21     | 0,00         | 43.836,21   | 0,00 %    |
| 14.1    | EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                                                              |     |                |               |              |                    | 192,76        | 0,00         | 192,76      | 0,00 %    |
| 14.1.1  | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                | UN  | 2,00           | -             | 2,00         | 96,38              | 192,76        | 0,00         | 192,76      | 0,00 %    |
| 14.2    | LOUÇAS                                                                                                                                                                                                                    |     |                |               |              |                    | 13.085,50     | 0,00         | 13.085,50   | 0,00 %    |
| 14.2.1  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 12" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                      | UN  | 6,00           | -             | 6,00         | 641,26             | 3.847,56      | 0,00         | 3.847,56    | 0,00 %    |
| 14.2.2  | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPÁ - INFANTIL                                                                                                                                                          | un  | 1,00           | -             | 1,00         | 1.298,03           | 1.298,03      | 0,00         | 1.298,03    | 0,00 %    |
| 14.2.3  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 14" X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN  | 13,00          | -             | 13,00        | 360,34             | 4.684,42      | 0,00         | 4.684,42    | 0,00 %    |
| 14.2.4  | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                   | UN  | 1,00           | -             | 1,00         | 741,75             | 741,75        | 0,00         | 741,75      | 0,00 %    |
| 14.2.5  | Lavatório de louça para carilho sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida                                                                                                                                           | und | 1,00           | -             | 1,00         | 1.480,86           | 1.480,86      | 0,00         | 1.480,86    | 0,00 %    |
| 14.2.6  | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                    | UN  | 3,00           | -             | 3,00         | 130,54             | 391,62        | 0,00         | 391,62      | 0,00 %    |
| 14.2.7  | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA                                                                                                                                                                                          | un  | 6,00           | -             | 6,00         | 110,21             | 661,26        | 0,00         | 661,26      | 0,00 %    |
| 14.3    | METAIS E ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                                       |     |                |               |              |                    | 30.557,95     | 0,00         | 30.557,95   | 0,00 %    |
| 14.3.1  | TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO                                                                                                                                                | m²  | 7,14           | -             | 7,14         | 1.159,96           | 8.274,97      | 0,00         | 8.274,97    | 0,00 %    |
| 14.3.2  | Final Exporço Hospitalar de aço inox 304 280x200mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Minox ou similar                                                                                                                      | un  | 1,00           | -             | 1,00         | 2.937,61           | 2.937,61      | 0,00         | 2.937,61    | 0,00 %    |
| 14.3.3  | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 48 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                     | UN  | 6,00           | -             | 6,00         | 154,45             | 926,70        | 0,00         | 926,70      | 0,00 %    |
| 14.3.4  | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                         | UN  | 5,00           | -             | 5,00         | 42,93              | 214,65        | 0,00         | 214,65      | 0,00 %    |
| 14.3.5  | TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA                                                                                                                                                                                | un  | 2,00           | -             | 2,00         | 289,33             | 577,86        | 0,00         | 577,86      | 0,00 %    |
| 14.3.6  | TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, AÇIONAMENTO COTOVELO                                                                                                                                         | UN  | 6,00           | -             | 6,00         | 313,00             | 1.878,00      | 0,00         | 1.878,00    | 0,00 %    |
| 14.3.7  | Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decanatic Eco, ref.1173 C, DECA ou similar                                                                                                                              | un  | 22,00          | -             | 22,00        | 225,66             | 4.964,52      | 0,00         | 4.964,52    | 0,00 %    |
| 14.3.8  | Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada                                                                            | un  | 1,00           | -             | 1,00         | 274,79             | 274,79        | 0,00         | 274,79      | 0,00 %    |
| 14.3.9  | Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref.: 1884 C87 ACT CR, da DECA ou similar                                                                                                                                      | un  | 6,00           | -             | 6,00         | 688,86             | 4.019,28      | 0,00         | 4.019,28    | 0,00 %    |
| 14.3.10 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwell ou similar                                                                                                                                            | un  | 8,00           | -             | 8,00         | 183,97             | 1.471,76      | 0,00         | 1.471,76    | 0,00 %    |
| 14.3.11 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwell ou similar                                                                                                                                            | un  | 8,00           | -             | 8,00         | 93,86              | 750,88        | 0,00         | 750,88      | 0,00 %    |
| 14.3.12 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                      | UN  | 4,00           | -             | 4,00         | 299,47             | 1.197,88      | 0,00         | 1.197,88    | 0,00 %    |
| 14.3.13 | RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA                                                                                                                                                                                   | UN  | 19,00          | -             | 19,00        | 82,43              | 1.566,17      | 0,00         | 1.566,17    | 0,00 %    |
| 14.3.14 | ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE CHAMADAS, EMERGENCIA E PRESENCIA, FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE FORNECIMENTO E COLOCACAO                                            | UN  | 4,00           | -             | 4,00         | 375,72             | 1.502,88      | 0,00         | 1.502,88    | 0,00 %    |
| 15      | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS                                                                                                                                                                                              |     |                |               |              |                    | 143.056,55    | 0,00         | 143.056,55  | 0,00 %    |
| 15.1    | HIDRÁULICA                                                                                                                                                                                                                |     |                |               |              |                    | 73.340,12     | 0,00         | 73.340,12   | 0,00 %    |
| 15.1.1  | ACOPLEMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60 3mm 2"                                                                                                                                                                       | UN  | 1,00           | -             | 1,00         | 50,88              | 50,88         | 0,00         | 50,88       | 0,00 %    |
| 15.1.2  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                            | UN  | 1,00           | -             | 1,00         | 70,52              | 70,52         | 0,00         | 70,52       | 0,00 %    |
| 15.1.3  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                          | UN  | 1,00           | -             | 1,00         | 60,75              | 60,75         | 0,00         | 60,75       | 0,00 %    |
| 15.1.4  | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016                                                | UN  | 1,00           | -             | 1,00         | 40,09              | 40,09         | 0,00         | 40,09       | 0,00 %    |

Contratada: HD Soluções em Urbanização Ltda.


|                    |                     |                   |                     |               |
|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>Total Geral</b> | <b>1.549.999,81</b> | <b>285.944,29</b> | <b>1.835.944,10</b> | <b>18,45%</b> |
|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|

Resp. Técnico  
Said Abou Hammime Filho - CREA-SP 50630/1697  
Chefe do Dpto. De Projetos e Fiscalização

**HD SOLUCOES EM  
URBANIZACAO**  
**LTD A:3949050800**  
**0150**

SOLUCOES EM URBANIZACAO LTDA  
CNPJ: 06.980.000/000119  
DN: 08/04/95-15.488.075-01-PT  
Brasil -Camacari/Conferencia,  
CEP:43.520-000/000181, Rua Pessoa Juridica  
At: Rua ALVARO DE CAMARGO, 44  
Cidade: ALTO LITORAL/BA  
CEP:43.544-000/000151  
LTD A:3949050800  
Ddd:0150  
Ddd:0150 34905080-0150

MURO DE ALVENARIA  
h=2,50m - C=208,80m



CALÇADA DE CONCRETO  
501,92 m²

|  |                |                                                  |                                                                                                                                         |           |
|--|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | Objeto:        | Construção de UBS Porte 1 - Aditamento           | Folha:                                                                                                                                  | 01/01     |
|  | Assunto:       | Croqui - calçadas externas e muros de fechamento | Escala:                                                                                                                                 | S/ Escala |
|  | Local:         | Av. 3-A - Jardim Califórnia                      | Assinatura:                                                                                                                             |           |
|  | Resp. Técnico: | Said Abou Hammime Filho                          | <p>Said Abou Hammime Filho<br/>Engenheiro Civil<br/>CREA-SP: 506.301.169-7<br/>Chefe do Departamento de<br/>Projetos e Fiscalização</p> |           |



**MUNICÍPIO DE GUAIRÁ**  
**Paço Municipal "Messias Cândido Faleiros"**  
**DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

CNPJ: 48.344.014/0001-59 - Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guairá - Estado de São Paulo

[www.guaira.sp.gov.br](http://www.guaira.sp.gov.br)

e-mail: [compras@guaira.sp.gov.br](mailto:compras@guaira.sp.gov.br)



**CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

3.1. As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Unidade: 011104 DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA

FUNCIONAL: 10.301.0021.1009.0000 Construcao Ampliacao e Reforma de UBS

Cat. Econ.: 4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES

Código de Aplicação: 301 033

Fonte Recurso: 0 0500

Ficha Nº: 794

**CLÁUSULA QUARTA – PRAZO**

4.1. Fica prorrogada por mais 120 (CENTO E VINTE) dias alterando-se a validade do prazo final de 13/03/2026 para 11/07/2026.

**CLÁUSULA QUINTA – RATIFICAÇÃO**

5.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

**CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO**

6.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

Guairá, 09 de outubro de 2025.

CERVANTES DA SILVA GARCIA

DIRETOR MUNICIPAL DE SAÚDE

**HD SOLUCOES EM  
URBANIZACAO  
LTDA:39490508000150**

Assinado de forma digital por HD SOLUCOES EM  
URBANIZACAO LTDA:39490508000150  
DN: c=BR, st=SP, l=BARRETOS, o=ICP-Brasil,  
ou=videoconferencia, ou=42925892000181,  
ou=Pessoa Juridica A1, ou=ARGRUPOSE,  
ou=Autoridade Certificadora ALTERNATIVE, cn=HD  
SOLUCOES EM URBANIZACAO LTDA:39490508000150  
Dados: 2025.10.08 10:40:38 -03'00'

**HD SOLUÇÕES EM URBANIZAÇÃO LTDA**  
CNPJ Nº 39.490.508/0001-50



**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**  
Paço Municipal "Messias Cândido Faleiros"  
**DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

CNPJ: 48.344.014/0001-59 - Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guairá - Estado de São Paulo

[www.guaira.sp.gov.br](http://www.guaira.sp.gov.br)

e-mail: [compras@guaira.sp.gov.br](mailto:compras@guaira.sp.gov.br)



**ANEXO PC-02**  
**CADASTRO DO RESPONSÁVEL**

**ÓRGÃO OU ENTIDADE:** MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP \_\_\_\_\_

**NOME:** CERVANTES DA SILVA GARCIA \_\_\_\_\_

**CARGO:** DIRETOR MUNICIPAL DE SAÚDE \_\_\_\_\_

**MATRÍCULA FUNCIONAL Nº** 4473 \_\_\_\_\_

**PERÍODO DE GESTÃO:** 2025/2028 \_\_\_\_\_

As informações pessoais dos responsáveis estão cadastradas no módulo eletrônico do Cadastro TCESP, conforme previsto no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração de Atualização Cadastral" ora anexada (s).

CERVANTES DA SILVA GARCIA  
DIRETOR MUNICIPAL DE SAÚDE

|

|

|

|

|



**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**  
**Paço Municipal "Messias Cândido Faleiros"**  
**DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

CNPJ: 48.344.014/0001-59 - Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guairá - Estado de São Paulo

[www.guaira.sp.gov.br](http://www.guaira.sp.gov.br)

e-mail: [compras@guaira.sp.gov.br](mailto:compras@guaira.sp.gov.br)



**ANEXO LC-01**  
**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**  
**Redação dada pela Resolução nº 11/2021**

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAIRA \_\_\_\_\_

CONTRATADO: HD SOLUÇÕES EM URBANIZAÇÃO LTDA \_\_\_\_\_

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 42/2025 \_\_\_\_\_

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PORTE I, COMPREENDENDO DESDE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ATÉ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPLEMENTARES, PARA SEREM EXECUTADOS NA AVENIDA 3A, COM A AVENIDA LIONS CLUBE, S/N – JARDIM CALIFÓRNIA – GUAÍRA/SP. \_\_\_\_\_

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

- o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s)
- é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

GUAÍRA/SP, 09 de outubro de 2025 \_\_\_\_\_

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ORGÃO/ENTIDADE:**

Nome: ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIOR \_\_\_\_\_

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL \_\_\_\_\_

MATRÍCULA FUNCIONAL Nº 4345 \_\_\_\_\_

**RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME:**

Nome: ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIOR \_\_\_\_\_

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL \_\_\_\_\_

MATRÍCULA FUNCIONAL Nº 4345 \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

HD SOLUCOES EM  
URBANIZACAO  
LTDA:39490508000150

Assinado eletronicamente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIOR  
CPF: 015.18.341.4119-3307  
Data: 02/10/2025 14:11:33



**MUNICÍPIO DE GUAIRÁ**  
**Paço Municipal "Messias Cândido Faleiros"**  
**DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

CNPJ: 48.344.014/0001-59 - Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guairá - Estado de São Paulo

[www.guaira.sp.gov.br](http://www.guaira.sp.gov.br)

e-mail: [compras@guaira.sp.gov.br](mailto:compras@guaira.sp.gov.br)



**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pela CONTRATANTE:**

Nome: **CERVANTES DA SILVA GARCIA**

Cargo: **DIRETOR MUNICIPAL DE SAÚDE**

MATRÍCULA FUNCIONAL Nº **4473**

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Pela CONTRATADA:**

Nome: **MARCO ANTÔNIO DE FREITAS**

Cargo: **SÓCIO PROPRIETÁRIO**

CPF Nº \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

HD SOLUCOES EM

URBANIZACAO

LTDA:39490508000150

Autorizada de forma digital por HD SOLUCOES EM URBANIZACAO  
LTDA:39490508000150  
Data: 2025.10.08 16:41:29 -43007

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

Nome: **CERVANTES DA SILVA GARCIA**

Cargo: **DIRETOR MUNICIPAL DE SAÚDE**

MATRÍCULA FUNCIONAL Nº **4473**

Assinatura: \_\_\_\_\_

**GESTORA DO CONTRATO:**

Nome: **PAULA APARECIDA MARQUES VENÂNCIO**

Cargo: **CHEFE DO DEP. DE OBRAS E MANUT. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS**

MATRÍCULA FUNCIONAL Nº **4642**

Assinatura: \_\_\_\_\_

**FISCAL DO CONTRATO:**

Nome: **JAQUELINE DOMICIANO**

Cargo: **ASSESSORA DE GESTÃO INFRA ESTRUTURA**

MATRÍCULA FUNCIONAL Nº **4647**

Assinatura: \_\_\_\_\_

(\*) O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021).



e-mail: [compras@guaira.sp.gov.br](mailto:compras@guaira.sp.gov.br)

## DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

**HD SOLUCOES EM URBANIZACAO**  
**LTDA:3949050800**  
**0150**

Assinado de forma digital por HO  
SOLUCOES EM URBANIZACAO  
LTD:A:0400508000150  
DN: cn=BR, st=SP, o=BARBROS, ou=KCP-Bras  
ou=videconferencia,  
ou=2925892000151, ou=Pessoa Juridica  
AT: ou=ARCUPOSE, ou=Autoridade  
Certificadora ALTERNATIVA, cn=HO  
SOLUCOES EM URBANIZACAO  
LTD:A:0400508000150  
Data: 2005.10.08 16:43:48 -0300