



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Guaiara

Nº OPERAÇÃO
1092788-75

Nº TransfereGOV
955348/2023

APELIDO EMPREENDIMENTO

Ampliação do Sistema de Distribuição de Água para abastecimento do Acesso III com construção de adutora, reservatório apoiado de 1

Nº OPERAÇÃO
1092788-75

Nº TransfereGOV
955348/2023

APELIDO EMPREENDIMENTO

Ampliação do Sistema de Distribuição de Água para abastecimento do Acesso III com construção de adutora, reservatório apoiado de 1

1. Seleccione o Título do Evento da Administração Local:

◀ Não foi indicado o Evento de Administração Local

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

AL
FIL

Nº do Evento	Titulo dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
		1	CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO APOIA		2	4																																															
2	RESERVATÓRIO ELEVADO DE 250 M3			3	7																																																
3	ADUTORA					4	9	4	5	6																																											
4	REDE DE DISTRIBUIÇÃO										7	7	9	9																																							
5	OBRAS COMPLEMENTARES														11	10	8																																				
6	OBRAS CIVIS																	6	1	12																																	

		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Cronograma	%	2,59%	3,24%	1,58%	47,60%	2,15%	1,15%	30,93%	3,96%	4,94%	0,32%	1,35%	0,19%	2,59%	3,24%	1,58%	47,60%	2,15%	1,15%	30,93%	3,96%	4,94%	0,32%	1,35%	0,19%
Parcela	RS	132.971,46	166.665,26	81.281,26	2.447.933,27	110.631,07	59.270,32	1.590.557,89	203.632,40	254.158,80	16.703,08	69.265,66	9.719,17	132.971,46	166.665,26	81.281,26	2.447.933,27	110.631,07	59.270,32	1.590.557,89	203.632,40	254.158,80	16.703,08	69.265,66	9.719,17
Acumulado	%	2,59%	5,83%	7,41%	55,01%	57,16%	58,31%	89,24%	93,20%	98,14%	98,46%	99,81%	100,00%	2,59%	5,83%	7,41%	55,01%	57,16%	58,31%	89,24%	93,20%	98,14%	98,46%	99,81%	100,00%
Administração Local	RS	132.971,46	299.636,72	380.917,98	2.828.851,25	2.939.482,32	2.998.752,64	4.589.310,52	4.792.942,92	5.047.101,72	5.063.804,80	5.133.070,46	5.142.789,63	132.971,46	299.636,72	380.917,98	2.828.851,25	2.939.482,32	2.998.752,64	4.589.310,52	4.792.942,92	5.047.101,72	5.063.804,80	5.133.070,46	5.142.789,63
	%																								

F Guaira/SF
F Local
F segunda-feira, 13 de abril de 2026
F Data

Responsável Técnico
Nome: Fabricio Oliveira Cardoso
CREA/CAU: 5069937230
ART/RRT: "2620241996217"

Responsável Técnico
Nome: Fabricio Oliveira Cardoso
CREA/CAU: 5069937230
ART/RRT: "2620241996217"