

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
DIRETORIA DE SAÚDE

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3332-5151 - Centro
CNPJ: 48.344.014.0001/59 - CEP - 14.790-000 - Guairá - Estado de São Paulo
www.guaira.sp.gov.br e-mail: saude.guaira@gmail.com



RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

DADOS E INFORMAÇÕES DA PARCERIA	
OSC: Santa Casa de Misericórdia de Guairá	
Responsável pelo acompanhamento da parceria: Rogério Pereira de Souza, Eduardo Guasti Matsumoto e Izamara Paterra- Decreto N° 7144, 09/05/2024.	
Telefone fixo (OSC): (17) 3332-7000 Telefone celular (responsável): (17) 99135-3419	
E-mail (responsável): administracao@santacasadeguaira.com.br	
N° do processo: 180/2023	
N° do Termo de parceria: 04/2023	
Vigência da parceria: 17/01/2024 a 16/07/2024	
Prorrogação da vigência: 17/07/2024 a 16/01/2025	
Valor efetivamente transferido até a data de emissão deste Relatório: R\$350.000,00 (parcela única em 01/03/2024).	
MONITORAMENTO	
OBJETO DA PARCERIA	Aquisição de Ambulância tipo D equipada
PERÍODO DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DESCRITAS NESTE RELATÓRIO	DE 17/03/2024 ATÉ 30/06/2024.
ATIVIDADES DE MONITORAMENTO REALIZADAS	Não houve visita técnica neste período, apenas análise dos relatórios financeiros e relatórios de atividades.
ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DA PARCERIA	Não houve a aquisição do objeto até a data deste relatório.
TRANSPARÊNCIA ATIVA	Sim, publicado no Portal da Transparência da OSC
RESULTADOS (ATÉ A PRESENTE DATA)	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAIS <input type="checkbox"/> FINAIS - OBS: Rendimento de aplicação financeira em abril de R\$ 225,00, em maio de R\$ 290,83 e junho de R\$ 1.068,38 perfazendo um total de R\$ 1.584,21.
ACOMPANHAMENTO DAS METAS DA PARCERIA	O objeto não foi adquirido, a OSC está realizando processo licitatório para aquisição.
EFICÁCIA DOS INDICADORES DO PLANO DE TRABALHO (SE HOVER)	<input type="checkbox"/> SATISFATÓRIOS - OBS: Não se aplica <input type="checkbox"/> INSATISFATÓRIOS – Não há como medir, pois o objeto não foi adquirido.
EFEITO SANEADOR DO MONITORAMENTO	O recurso foi repassado para a OSC em 01/03/2024 e a entidade está em fase de licitação para aquisição do objeto.
FATOS OBSERVADOS EM VISITAS TÉCNICAS E/OU REUNIÕES PERIÓDICAS	Não foram realizadas visitas ou reuniões técnicas no período.
AVALIAÇÃO	
ANÁLISE QUANTITATIVA	Não se aplica.
ANÁLISE QUALITATIVA	Não se aplica.

RECEBIDO 24/07/24
ASS. Hugo Garcia Fabiano
Chefe da Seção das Parcerias com o 3º Setor

9.


47

IMPACTO DA PARCERIA	<input type="checkbox"/> AMBIENTAL <input type="checkbox"/> CULTURAL <input checked="" type="checkbox"/> ECONÔMICO <input checked="" type="checkbox"/> SOCIAL <input type="checkbox"/> OUTROS. Especificar: _____
SATISFAÇÃO DO PÚBLICO (SE HOVER)	Não se aplica.
CONTROLE SOCIAL (SE HOVER)	O Plano foi analisado e aprovado pelo CMS.
CONCLUSÃO	Foram analisados os relatórios de atividades e financeiros dos meses de abril, maio e junho/2024, o depósito em parcela única foi realizado na conta bancária da OSC em 01/03/2024, e até a presente data o objeto ainda não foi adquirido, pois está em fase de licitação do mesmo.


LISTA DE ANEXOS

- Não houve visita técnica no período analisado.
- Foram apresentadas relatórios de movimentações financeiras e de atividades, analisados pelo Gestor da parceria;
- Prestação de contas dos meses de abril, maio e junho/2024.
- Relatório de atividades dos meses de abril, maio e junho/2024.
- Relatório financeiro dos meses de abril, maio e junho/2024.
- Plano de trabalho.

Elaborado por:


 Rogério Pereira de Souza
 Agente Técnico Administrativo
 CPF: 186.584.648-14


 Eduardo Guasti Matsumoto
 Agente Técnico Administrativo
 CPF: 352.124.958-14


 Izamara Paterra
 Terapeuta Ocupacional
 CPF: 427.710.398-77