

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**  
**ABRIL A DEZEMBRO/2022**  
**“REFORMA E ADEQUAÇÃO DA MATERNIDADE”**

**1. IDENTIFICAÇÃO**

**EXECUTOR:** Santa Casa de Misericórdia de Guaíra **CNES:** 2078414

**CNPJ Nº** 48.341.283/0001-61 **Código do IBGE:** 3517406

**Licença de Funcionamento:** 351740601-861-000001-1-6 (Validade: 17/08/2023).

**Endereço:** Rua 24 Nº 872, Jardim Paulista.

**CEP:** 14.790-000

**Município:** Guaíra/SP

**1.1 RESPONSÁVEL**

Franciene Lucas

CPF: 225.806.668-93

Função: Interventora (Decreto Municipal nº 6306 de 09 de maio de 2022).

**2. OBJETO:** Reforma e adequação da maternidade.

**3. VIGÊNCIA INICIAL:** 11/04/2022 a 10/10/2022

**VIGÊNCIA 1º ADITIVO:** 11/10/2022 a 10/04/2023

**4. OBJETIVOS**

**4.1 OBJETIVO GERAL:** Proporcionar melhorias no atendimento as parturientes no sistema SUS.

**4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO:** Unificar a ala maternidade com berçário em um único bloco atendimento.

**5. ATIVIDADES E METAS**

**5.1 ATIVIDADES**

<b>Atividades</b>	<b>Executado</b>
Cotações de material de consumo e prestação de serviços.	Não Executado
Aquisição dos materiais e serviços.	Não Executado
Reforma da maternidade.	Não Executado
Inauguração das alas reformadas.	Não Executado
Prestação de contas.	Executado Parcialmente



## 5.2 METAS

Metas	Executado
Reforma da maternidade	Não Executado

## 6. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

### 6.1 INTERNO

Atividade	Previsto	Executado
Pela equipe que compõe a equipe para elaboração de documentos e avaliação da evolução da proposta de trabalho.	Relatório Técnico de Atividades e físico - financeiro (mensal);	Executado
	Apresentação de CNDs;	Executado
	Alimentação da transparência.	Executado

### 6.2 EXTERNO

Atividade	Previsto	Executado
Por meio de comissão de fiscalização que deverá acompanhar e monitorar o cumprimento de metas pactuadas no plano de trabalho.	Visita in loco;	
	Relatório de acompanhamento	
	Parecer anual;	
	Parecer conclusivo.	

## 7. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A Santa Casa de Misericórdia de Guaíra, através dessas considerações, vem apresentar justificativa para a falta de execução das atividades e metas a serem cumpridas conforme descritas no Plano de Trabalho da reforma em questão. O novo projeto que foi mencionado no último relatório de atividades foi entregue ao Departamento de Vigilância Sanitária do Município, feito todas as alterações e modificações por eles exigidos e encaminhado pelos mesmos ao Departamento de Obras. A próxima etapa se trata da elaboração do cronograma orçamentário da obra, onde solicitamos junto ao Departamento de Obras a parceria para a elaboração do mesmo, porém como estamos com prazo já reduzido e os engenheiros do município encontram-se sobrecarregados de projetos o que poderia acarretar em um atraso maior para o início da obra. Solicitamos um orçamento para elaboração do devido cronograma com engenheiro civil particular, onde o mesmo nos passou um orçamento com a proposta para a confecção completa do cronograma, onde prosseguimos com a contratação do mesmo para prestação do serviço, conforme orçamento em anexo. Receberemos a visita do engenheiro na data de 11/01/2023 para inspeção do local, onde também estaremos solicitando agilidade na apresentação do cronograma para andamento





## Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

da obra. Assim que o cronograma orçamentário estiver concluído daremos andamento na tomada de preço com 03 (três) empresas de construção civil para que seja dado início na execução do projeto.

Guaíra/SP, 28 de fevereiro de 2023.

FRACIENE LUCAS  
CPF: 225.806.668-93  
INTERVENTORA