CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F "PADRE MARIO LANO" E CEMEI "EDUL L. G. TAVARES"
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
ENDEREÇO: AVENIDA 31, Nº 1.860 - C.H. DR. FÁBIO TALARÍCO - GUAÍRA-SP

RESP. TÉCNICO: SAID ABOU HAMMINE FILHO
Nº CREA: 506.301.169-7
A.R.T. Nº: 28027230220701014

PRAZO: 180 DIAS
DATA: set/22

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				SIMPLES	ACUMUL.	SIMPLES	ACUMUL.	SIMPLES	ACUMUL.	SIMPLES	ACUMUL.	SIMPLES	ACUMUL.	SIMPLES	ACUMUL.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 24.237,61	1,93%	75%	75%	5%	80%	5%	85%	5%	90%	5%	95%	5%	100%
2	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS REFEITÓRIOS DA E.M.E.F "PADRE MARIO	R$ 258.616,04	20,58%	20%	20%	20%	40%	20%	60%	20%	80%	20%	100%		100%
3	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO PARA JUDÔ	R$ 484.666,00	38,58%	15%	15%	20%	35%	20%	55%	20%	75%	20%	95%	5%	100%
4	REFORMA DO CEMEI EDUL LÉLIS GARCIA TAVARES	R$ 128.249,60	10,21%		0%		0%		0%	40%	40%	40%	80%	20%	100%
5	REFORMA GERAL DA ESCOLA E.M.E.F "PADRE MARIO LANO"	R$ 292.540,93	23,29%		0%	25%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	100%		100%
6	REPAROS E CONSERVAÇÃO DA QUADRA EXTERNA DESCOBERTA	R$ 40.760,61	3,24%		0%		0%		0%		0%	50%	50%	50%	100%
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	R$ 27.278,25	2,17%		0%		0%		0%		0%		0%	100%	100%
	VALOR TOTAL (R$)	**R$ 1.256.349,04**		142.601,32	**142.601,32**	223.003,52	**365.604,84**	223.003,52	**588.608,36**	274.303,36	**862.911,72**	294.683,67	**1.157.595,38**	98.753,66	**1.256.349,04**
	% TOTAL		**100%**	11,35%	**11,35%**	17,75%	**29,10%**	17,75%	**46,85%**	21,83%	**68,68%**	23,46%	**92,14%**	7,86%	**100,00%**

GUAÍRA, 03 DE OUTUBRO DE 2022

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
48.344.014/0001-59
ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIOR - PREFEITO

RESP. TÉCNICO:
SAID ABOU HAMMINE FILHO
506.301.169-7
28027230220701014