



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Paço Municipal "Messias Cândido Faleiros"

CNPJ: 48.344.014.0001/59 Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

compras@guaira.sp.gov.br



PRIMEIRO TERMO ADITIVO - ADITAMENTO DE PRAZO, QUANTIDADE E SUPRESSÃO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2024, PROCESSO Nº 373/2023, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2023 PARA ADITAMENTO DE PRAZO, QUANTIDADE E SUPRESSÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP E A EMPRESA BRASIL RONDON CONSTRUCOES LTDA.

As partes, entre si justas e contratadas, de um lado, o MUNICÍPIO DE GUAÍRA de Guaíra, estado de São Paulo, pessoa de direito público, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal nº 676, inscrita no CNPJ nº 48.344.014.0001/59, neste ato legalmente representada pelo Exmo. Prefeito Municipal, Sr. ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIOR, portador da matrícula funcional nº 4345, o qual através do decreto nº 7424 de 14 de março de 2025, publicada no DOM de 18 de março de 2025, veio a nomear o responsável pela assinatura deste CONTRATO o Diretor de Obras, Senhor FABRICIO OLIVEIRA CARDOSO portador da matrícula funcional nº 1516, de ora em diante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado, **BRASIL RONDON CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 09.065.576/0001-01, com sede na **RUA 7 DE SETEMBRO, 294, SALA H, CENTRO, BURITIZAL/SP - CEP 14570-000**, denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Senhor **JOSÉ LUCAS PIETRAGALLA DOS SANTOS**, portador da Cédula de Identidade nº [REDACTED] e CPF nº [REDACTED] doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

O **CONTRATANTE** celebra, por força do presente instrumento, **PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 75/2024**, tendo em vista o interesse do **CONTRATANTE** em aditar o prazo, quantidade e supressão do valor do contrato, justificado nos autos do Ofício nº 178/2025 e 179/2025, datado de 08 de maio de 2025 (fls.269/277) expedido pelo Diretor de Obras o Sr. Fabricio Oliveira Cardoso, manifestação de interesse e concordância na referida prorrogação contratual por parte da Contratada e Certidões de Regularidade Fiscais (fls.280/288), Parecer Jurídico de (fls. 304/306) e Decisão do Exmo. Sr. Prefeito determinando a elaboração do presente Termo Aditivo (fls. 307/308).

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento do prazo por mais 250 (duzentos e cinquenta) dias, quantidade e supressão do valor do contrato nº 75/2024, celebrado entre as partes em 27/05/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

Prorroga-se o prazo do contrato em 250 (duzentos e cinquenta) dias iniciando-se em 27/05/2025 e findando em 31/01/2026.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

O Presente Contrato nº 75/2024 terá um aumento e supressão de quantidade mantendo-se o valor de R\$ 1.920.605,17 (um milhão novecentos e vinte mil seiscentos e cinco reais e dezessete centavos) equivalente à 50,82 % do valor do contrato. Os custos são demonstrados na tabela abaixo:

1

[Handwritten signatures and initials]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ADITAMENTO

OBJETIVO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE VETERINÁRIA AP. VACCINAR MORSOLETO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE GUARÁ
ENDEREÇO: AV. GABRIEL GARCIALEAL, Nº 1000 - PARQUE MORNICA - GUARÁ-SP

ORÇAMENTO Nº 161 C/ DESCONTO
SINAPSP 08/2023 C/ DESCONTO
PDE-SP 07/2023 C/ DESCONTO

REFERÊNCIA 2:
REFERÊNCIA 3:
REFERÊNCIA 4:

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT. INICIAL	QUANT. MEDIDA	QUANT. SALDO	QUANT. ADITADA	QUANT. ADITADA + SALDO	VALOR UNITARIO	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR MEDIO	VALOR SALDO CONTRATO	VALOR TOTAL ADITADO	VALOR TOTAL ADIT. + SALDO	% ADITADA
SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLICOES																
1.1	CONTRATO	02.08.040	Placa em laje com impressão digital e requadro em meliobon	M2	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 314,42	R\$ 383,50	R\$ 1.725,75	R\$ 0,00	R\$ 1.725,75	R\$ 1.725,75	0,00%
1.2	CONTRATO	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação do elemento vazado, incluindo revestimento	M3	36,20	36,20	0,00	14,00	14,00	R\$ 70,56	R\$ 86,06	R\$ 3.115,37	R\$ 0,00	R\$ 1.204,84	R\$ 1.204,84	36,67%
1.3	CONTRATO	03.03.060	Demolição manual de revestimento em massa de piso	M2	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,92	R\$ 10,76	R\$ 12.762,88	R\$ 0,00	R\$ 12.762,88	R\$ 12.762,88	0,00%
1.4	CONTRATO	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	360,68	360,68	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,58	R\$ 12,90	R\$ 4.652,77	R\$ 0,00	R\$ 4.652,77	R\$ 4.652,77	0,00%
1.5	CONTRATO	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M3	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 184,04	R\$ 226,67	R\$ 1.467,35	R\$ 0,00	R\$ 1.467,35	R\$ 1.467,35	0,00%
1.6	CONTRATO	04.06.020	Retirada de piso em material sintético asfáltico a cola	M2	790,05	790,05	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,91	R\$ 4,77	R\$ 3.768,54	R\$ 0,00	R\$ 3.768,54	R\$ 3.768,54	0,00%
1.7	CONTRATO	03.03.020	Aplicamento manual de piso, parede ou teto	M2	790,05	790,05	0,00	0,00	0,00	R\$ 2,65	R\$ 3,23	R\$ 2.551,86	R\$ 0,00	R\$ 2.551,86	R\$ 2.551,86	0,00%
1.8	CONTRATO	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com capanga metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	88,86	88,86	0,00	369,63	369,63	R\$ 103,94	R\$ 126,78	R\$ 11.265,67	R\$ 0,00	R\$ 46.861,69	R\$ 46.861,69	415,97%
1.9	CONTRATO	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	68,68	68,68	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,05	R\$ 19,58	R\$ 1.344,75	R\$ 0,00	R\$ 1.344,75	R\$ 1.344,75	0,00%
1.10	CONTRATO	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	49,70	49,70	0,00	178,38	178,38	R\$ 27,39	R\$ 33,41	R\$ 1.680,48	R\$ 0,00	R\$ 5.959,68	R\$ 5.959,68	358,91%
1.11	CONTRATO	04.01.040	Refração de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metálicos	M2	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,92	R\$ 34,05	R\$ 7.508,03	R\$ 0,00	R\$ 7.508,03	R\$ 7.508,03	0,00%
1.12	CONTRATO	34.13.021	Corte, recorte e remoção de âncora inclusiva as raízes - diâmetro (DAP)>15cm<30cm	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 687,23	R\$ 838,21	R\$ 3.352,84	R\$ 0,00	R\$ 3.352,84	R\$ 3.352,84	0,00%
1.13	CDHU/CPDS	03.01.250	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação de material	M2	0,00	0,00	0,00	2.807,50	2.807,50	R\$ 24,25	R\$ 29,58	-	-	R\$ 83.045,85	R\$ 83.045,85	-
1.14	CDHU/CPDS	03.01.040	Demolição manual de concreto armado	M3	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	R\$ 301,81	R\$ 367,87	-	-	R\$ 1.655,42	R\$ 1.655,42	-
1.15	CDHU/CPDS	34.13.051	Corte, recorte e remoção de âncora inclusiva as raízes - diâmetro (DAP)>60cm<100cm	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 6.464,93	R\$ 7.885,28	-	-	R\$ 7.885,28	R\$ 7.885,28	-
FUNDAÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA																
2.1	CONTRATO	10.11.74	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	M	95,00	95,00	0,00	12,00	12,00	R\$ 70,19	R\$ 85,81	R\$ 8.132,95	R\$ 0,00	R\$ 8.132,95	R\$ 8.132,95	12,63%
2.2	CONTRATO	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	12,30	12,30	0,00	1,55	1,55	R\$ 443,90	R\$ 541,42	R\$ 6.659,46	R\$ 0,01	R\$ 6.659,46	R\$ 6.659,46	12,60%
2.3	CONTRATO	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	12,30	12,30	0,00	1,55	1,55	R\$ 148,80	R\$ 181,49	R\$ 2.232,33	R\$ 0,00	R\$ 2.232,33	R\$ 2.232,33	12,60%
2.4	CONTRATO	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fck = 500 MPa	KG	398,30	398,30	0,00	87,22	87,22	R\$ 11,10	R\$ 13,54	R\$ 5.365,89	R\$ 0,01	R\$ 5.365,89	R\$ 5.365,89	22,81%
2.5	CONTRATO	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fck = 600 MPa	KG	98,20	98,20	0,00	9,74	9,74	R\$ 11,65	R\$ 14,21	R\$ 1.409,63	R\$ 0,00	R\$ 1.409,63	R\$ 1.409,63	9,82%
2.6	CONTRATO	14.01.020	Alvenaria de embasamento em bloco maciço comum	M3	12,50	12,50	0,00	0,89	0,89	R\$ 861,28	R\$ 1.050,50	R\$ 13.131,25	R\$ 0,00	R\$ 13.131,25	R\$ 13.131,25	7,12%
2.7	CONTRATO	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃO, AF 06/2018	M2	86,20	86,20	0,00	4,33	4,33	R\$ 28,23	R\$ 34,43	R\$ 2.987,87	R\$ 0,00	R\$ 2.987,87	R\$ 2.987,87	5,02%
2.8	CONTRATO	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	10,60	10,60	0,00	0,32	0,32	R\$ 44,10	R\$ 53,79	R\$ 570,17	R\$ 0,00	R\$ 570,17	R\$ 570,17	3,02%
ESTRUTURA																
3.1	CONTRATO	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	12,75	6,38	6,37	0,00	6,37	R\$ 443,90	R\$ 541,42	R\$ 3.454,26	R\$ 3.448,85	R\$ 3.448,85	R\$ 3.448,85	0,00%
3.2	CONTRATO	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	12,75	6,38	6,37	0,00	6,37	R\$ 102,78	R\$ 125,36	R\$ 799,80	R\$ 798,54	R\$ 798,54	R\$ 798,54	0,00%
3.3	CONTRATO	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fck = 500 MPa	KG	486,90	243,45	243,45	0,00	243,45	R\$ 11,10	R\$ 13,54	R\$ 3.286,31	R\$ 3.286,32	R\$ 3.286,31	R\$ 3.286,31	0,00%
3.4	CONTRATO	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	216,50	108,15	108,15	0,00	108,15	R\$ 11,65	R\$ 14,21	R\$ 1.536,81	R\$ 1.536,81	R\$ 1.536,81	R\$ 1.536,81	0,00%
3.5	CONTRATO	13.01.130	Laje pré-fabricada mista vigota trapezoidal/placa cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	22,60	11,30	11,30	0,00	11,30	R\$ 234,96	R\$ 286,58	R\$ 3.238,36	R\$ 3.238,36	R\$ 3.238,36	R\$ 3.238,36	0,00%
COBERTURAS, IMPERMEABILIZAÇÕES E FORROS																
4.1	CONTRATO	04.02.030	Refração de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm²	M	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,91	R\$ 4,77	R\$ 2.909,70	R\$ 0,00	R\$ 2.909,70	R\$ 2.909,70	0,00%
4.2	CONTRATO	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	28.427,61	28.427,61	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,00	R\$ 25,61	R\$ 728.031,09	R\$ 0,00	R\$ 728.031,09	R\$ 728.031,09	0,00%
4.3	CONTRATO	03.07.040	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	M2	28.427,61	28.427,61	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,75	R\$ 4,57	R\$ 129.914,18	R\$ 0,00	R\$ 129.914,18	R\$ 129.914,18	0,00%
4.4	CONTRATO	04.03.040	Refração de fechamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	2.357,90	2.357,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,06	R\$ 8,61	R\$ 20.129,32	R\$ 0,00	R\$ 20.129,32	R\$ 20.129,32	0,00%
4.5	CONTRATO	16.12.200	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm	M	231,94	231,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 104,06	R\$ 126,82	R\$ 29.437,82	R\$ 0,00	R\$ 29.437,82	R\$ 29.437,82	0,00%
4.6	CONTRATO	16.13.130	Fechamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sandwich, espessura de 0,50 mm, com poliéster expandido	M2	3.179,39	3.179,39	0,00	0,00	0,00	R\$ 186,21	R\$ 227,12	R\$ 722.103,06	R\$ 0,00	R\$ 722.103,06	R\$ 722.103,06	0,00%
4.7	CONTRATO	16.16.400	Cumeeira para telha de poliéster, tipo perfil trapezoidal 49	M	59,30	59,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 180,27	R\$ 219,88	R\$ 13.038,88	R\$ 0,00	R\$ 13.038,88	R\$ 13.038,88	0,00%
4.8	CONTRATO	16.16.160	Fecho em poliéster reforçado com fibras de vidro, perfil trapezoidal 49	M2	254,46	254,46	0,00	0,00	0,00	R\$ 138,87	R\$ 169,38	R\$ 43.100,43	R\$ 0,00	R\$ 43.100,43	R\$ 43.100,43	0,00%
4.9	CONTRATO	16.33.022	Calha, ruf, alfa em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	79,00	79,00	0,00	79,00	79,00	R\$ 102,54	R\$ 125,07	R\$ 9.980,53	R\$ 0,00	R\$ 9.980,53	R\$ 9.980,53	0,00%
4.10	CONTRATO	22.03.070	Forno em lamina de PVC	M2	234,36	234,36	0,00	234,36	234,36	R\$ 86,27	R\$ 105,22	R\$ 24.659,96	R\$ 0,00	R\$ 24.659,96	R\$ 24.659,96	0,00%
4.11	CONTRATO	94213	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSO LANTERNO E FIXAÇÃO	M2	66,30	66,30	0,00	66,30	66,30	R\$ 74,49	R\$ 90,86	R\$ 6.024,02	R\$ 0,00	R\$ 6.024,02	R\$ 6.024,02	0,00%
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS																
5.1	CONTRATO	14.04.200	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	M2	1.022,20	613,32	408,88	70,65	479,53	R\$ 67,43	R\$ 82,24	R\$ 50.439,44	R\$ 39.626,29	R\$ 33.626,29	R\$ 33.626,29	6,91%
5.2	CONTRATO	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	M2	152,30	91,36	60,92	0,00	60,92	R\$ 61,77	R\$ 75,33	R\$ 9.113,33	R\$ 6.075,55	R\$ 5.910,26	R\$ 5.910,26	0,00%
5.3	CONTRATO	14.20.010	Verbas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.730,11	R\$ 2.110,22	R\$ 17.092,78	R\$ 0,00	R\$ 17.092,78	R\$ 17.092,78	0,00%
5.4	CONTRATO	14.30.020	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	M2	94,86	94,86	0,00	94,86	94,86	R\$ 250,82	R\$ 305,93	R\$ 29.020,52	R\$ 0,00	R\$ 29.020,52	R\$ 29.020,52	0,00%
5.5	CONTRATO	02.03.060	Proteção de laçada com tela de nylon	M2	1.070,90	1.070,90	0,00	1.070,90	1.070,90	R\$ 22,64	R\$ 27,61	R\$ 29.567,55	R\$ 29.567,55	R\$ 29.567,55	R\$ 29.567,55	0,00%
ESQUADRIAS																
6.1	CONTRATO	14.10.111	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	M2	1.022,20	613,32	408,88	70,65	479,53	R\$ 67,43	R\$ 82,24	R\$ 50.439,44	R\$ 39.626,29	R\$ 33.626,29	R\$ 33.626,29	6,91%
6.2	CONTRATO	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	M2	152,30	91,36	60,92	0,00	60,92	R\$ 61,77	R\$ 75,33	R\$ 9.113,33	R\$ 6.075,55	R\$ 5.910,26	R\$ 5.910,26	0,00%
6.3	CONTRATO	14.20.010	Verbas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.730,11	R\$ 2.110,22	R\$ 17.092,78	R\$ 0,00	R\$ 17.092,78	R\$ 17.092,78	0,00%
6.4	CONTRATO	14.30.020	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	M2	94,86	94,86	0,00	94,86	94,86	R\$ 250,82	R\$ 305,93	R\$ 29.020,52	R\$ 0,00	R\$ 29.020,52	R\$ 29.020,52	0,00%
6.5	CONTRATO	02.03.060	Proteção de laçada com tela de nylon	M2	1.070,90	1.070,90	0,00	1.070,90	1.070,90	R\$ 22,64	R\$ 27,61	R\$ 29.567,55	R\$ 29.567,55	R\$ 29.567,55	R\$ 29.567,55	0,00%
ESQUADRIAS																
6.1	CONTRATO	14.10.111	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	M2	1.022,20	613,32	408,88	70,65	479,53	R\$ 67,43	R\$ 82,24	R\$ 50.439,44	R\$ 39.626,29	R\$ 33.626,29	R\$ 33.626,29	6,91%
6.2	CONTRATO	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	M2	152,30	91,36	60,92	0,00	60,92	R\$ 61,77	R\$ 75,33	R\$ 9.113,33	R\$ 6.075,55	R\$ 5.910,26	R\$ 5.910,26	0,00%
6.3	CONTRATO	14.20.010	Verbas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.730,11	R\$ 2.110,22	R\$ 17.092,78	R\$ 0,00	R\$ 17.092,78	R\$ 17.092,78	0,00%
6.4	CONTRATO	14.30.020	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	M2	94,86	94,86	0,00	94,86	94,86	R\$ 250,82	R\$ 305,93	R\$ 29.020,52	R\$ 0,00	R\$ 29.020,52	R\$ 29.020,52	0,00%
6.5	CONTRATO	02.03.060	Proteção de laçada com tela de nylon	M2	1.070,90	1.070,90	0,00	1.070,90	1.070,90	R\$ 22,64	R\$ 27,61					

6.1	CONTRATO	25.02.0560	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	M2	52,92	52,92	13,23	66,15	R\$ 506,40	R\$ 617,66	R\$ 0,00	R\$ 32.686,57	R\$ 8.171,64	R\$ 40.858,21	25,00%
6.2	CONTRATO	25.02.0440	Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida	M2	22,50	22,50	0,00	22,50	R\$ 1.131,36	R\$ 1.379,92	R\$ 0,00	R\$ 31.048,20	R\$ 0,00	R\$ 31.048,20	0,00%
6.3	CONTRATO	25.02.0110	Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial	M2	4,20	4,20	0,00	4,20	R\$ 158,66	R\$ 632,61	R\$ 0,00	R\$ 2.656,96	R\$ 0,00	R\$ 2.656,96	0,00%
6.4	CONTRATO	25.01.0710	Cabideiro em alumínio de correr com vidro, linha comercial	M2	48,80	48,80	0,00	48,80	R\$ 286,71	R\$ 361,90	R\$ 0,00	R\$ 17.660,72	R\$ 0,00	R\$ 17.660,72	0,00%
6.5	CONTRATO	23.09.0560	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	UN	7,00	7,00	0,00	7,00	R\$ 614,79	R\$ 749,86	R\$ 0,00	R\$ 5.249,02	R\$ 0,00	R\$ 5.249,02	0,00%
6.6	CONTRATO	28.20.850	Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com manivela tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m	CJ	1,00	1,00	-1,00	0,00	R\$ 1.394,19	R\$ 1.700,49	R\$ 0,00	R\$ 1.700,49	R\$ 1.700,49	R\$ 0,00	-100,00%
6.7	CONTRATO	34.05.290	Gradi em aço galvanizado eletrolítico, malha 65 x 132 mm e pintura eletrolítica	M2	108,00	108,00	-108,00	0,00	R\$ 324,19	R\$ 395,41	R\$ 0,00	R\$ 42.704,28	R\$ 42.704,28	R\$ 0,00	-100,00%
6.8	CONTRATO	34.05.290	Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrolítico, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrolítica	M2	4,32	4,32	-4,32	0,00	R\$ 2.110,65	R\$ 2.574,36	R\$ 0,00	R\$ 11.121,24	R\$ 11.121,24	R\$ 0,00	-100,00%
6.9	CONTRATO	34.05.310	Gradi de ferro perfurado, tipo parque	M2	100,00	100,00	-100,00	0,00	R\$ 273,71	R\$ 333,84	R\$ 0,00	R\$ 33.384,00	R\$ 33.384,00	R\$ 0,00	-100,00%
6.10	CONTRATO	34.05.320	Portão de ferro perfurado, tipo parque	M2	18,00	18,00	-18,00	0,00	R\$ 393,53	R\$ 479,99	R\$ 0,00	R\$ 8.639,82	R\$ 8.639,82	R\$ 0,00	-100,00%
6.11	CONTRATO	23.04.070	Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 80 x 160 cm	UN	4,00	4,00	-4,00	0,00	R\$ 1.336,22	R\$ 1.629,79	R\$ 0,00	R\$ 6.519,16	R\$ 6.519,16	R\$ 0,00	-100,00%
6.12	CONTRATO	23.04.080	Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 60 x 160 cm	UN	22,00	22,00	-22,00	0,00	R\$ 1.139,33	R\$ 1.389,64	R\$ 0,00	R\$ 30.572,08	R\$ 30.572,08	R\$ 0,00	-100,00%
6.13	CONTRATO	04.14.020	Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou refilada de baguete	M2	8,60	8,60	0,00	8,60	R\$ 12,87	R\$ 15,70	R\$ 135,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.14	CONTRATO	28.01.040	Vidro liso transparente de 4 mm	M2	8,60	8,60	0,00	8,60	R\$ 158,95	R\$ 193,87	R\$ 0,00	R\$ 1.667,28	R\$ 1.667,28	R\$ 0,00	0,00%
6.15	CONTRATO	99637	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,0M, MONTANTES TUBULARES DE 1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF. 04/2019_PS	M	22,80	22,80	3,62	26,62	R\$ 385,81	R\$ 470,57	R\$ 0,00	R\$ 10.729,00	R\$ 1.797,56	R\$ 12.526,57	16,75%
6.16	CONTRATO	24.20.200	REPAROS EM ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	12,20	12,20	0,00	12,20	R\$ 328,33	R\$ 400,46	R\$ 0,00	R\$ 4.895,61	R\$ 0,00	R\$ 4.895,61	0,00%
6.17	CDHU/CPOS	25.01.030	Cuidado em alumínio basculante com vidro, linha comercial	M2	0,00	0,00	94,50	94,50	R\$ 365,69	R\$ 448,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.149,84	R\$ 42.149,84	0,00%
6.18	CDHU/CPOS	24.03.320	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2"	M	0,00	0,00	24,90	24,90	R\$ 257,97	R\$ 259,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.288,78	R\$ 6.288,78	-
6.19	CDHU/CPOS	24.03.100	Aceplorampa em chapa de ferro com porta cadeado	M2	0,00	0,00	0,48	0,48	R\$ 1.073,10	R\$ 1.408,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 675,13	R\$ 675,13	-
7	CONTRATO	22.20.050	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	M	108,10	108,10	-108,10	0,00	R\$ 19,75	R\$ 24,09	R\$ 0,00	R\$ 99,167,66	R\$ 2.766,93	R\$ 101.954,61	-
7.1	CONTRATO	22.20.050	Modura de gesso simples, largura até 6,0m	M	108,10	108,10	-108,10	0,00	R\$ 19,75	R\$ 24,09	R\$ 0,00	R\$ 2.604,13	R\$ 2.604,13	R\$ 0,00	-100,00%
7.2	CONTRATO	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF. 02/2023_PE	M2	396,90	396,90	0,00	396,90	R\$ 74,79	R\$ 91,22	R\$ 0,00	R\$ 36.205,22	R\$ 0,00	R\$ 36.205,22	0,00%
7.3	CONTRATO	17.02.030	Chapisco 1/4 com areia grossa	M2	1.560,20	1.560,20	143,80	1.704,00	R\$ 5,53	R\$ 6,74	R\$ 0,00	R\$ 10.515,75	R\$ 969,21	R\$ 11.484,96	9,22%
7.4	CONTRATO	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	1.163,30	1.163,30	143,80	1.307,10	R\$ 25,21	R\$ 30,75	R\$ 0,00	R\$ 35.771,48	R\$ 4.421,85	R\$ 40.193,33	12,36%
7.5	CONTRATO	17.02.120	Emboço contínuo	M2	396,90	396,90	0,00	396,90	R\$ 20,92	R\$ 25,52	R\$ 0,00	R\$ 10.128,89	R\$ 0,00	R\$ 10.128,89	0,00%
7.6	CONTRATO	33.01.288	Reparo de fôrmas rasas, até 5 mm de largura, na massa	M	66,20	66,20	0,00	66,20	R\$ 48,62	R\$ 59,55	R\$ 0,00	R\$ 3.942,21	R\$ 0,00	R\$ 3.942,21	0,00%
8	CONTRATO	17.01.120	Argamassa de cimento e areia tipo 1:3, com adesivo acrílico	M3	131,63	131,63	-45,66	85,97	R\$ 597,91	R\$ 728,27	R\$ 0,00	R\$ 495.280,43	R\$ 475.956,79	R\$ 580.637,22	-
8.1	CONTRATO	17.01.120	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bta, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	2.632,50	2.632,50	-1.110,59	1.521,91	R\$ 74,10	R\$ 90,38	R\$ 0,00	R\$ 237.925,35	R\$ 33.298,47	R\$ 62.695,34	-34,69%
8.2	CONTRATO	18.08.032	Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção Bta, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	1.167,00	1.167,00	-458,49	710,51	R\$ 16,89	R\$ 20,60	R\$ 0,00	R\$ 24.040,20	R\$ 9.403,69	R\$ 14.636,51	-38,12%
8.3	CONTRATO	18.08.072	Pelotão liso soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	22,60	22,60	0,00	22,60	R\$ 157,17	R\$ 191,70	R\$ 0,00	R\$ 4.332,42	R\$ 0,00	R\$ 4.332,42	0,00%
8.4	CONTRATO	19.01.062	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF. 09/2022	M2	322,20	322,20	85,95	408,15	R\$ 76,57	R\$ 83,39	R\$ 0,00	R\$ 30.090,26	R\$ 8.026,87	R\$ 38.117,13	26,68%
8.5	CONTRATO	94995	Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm	M2	161,25	161,25	-161,25	0,00	R\$ 95,68	R\$ 79,99	R\$ 0,00	R\$ 12.899,39	R\$ 12.899,39	R\$ 0,00	-100,00%
8.6	CONTRATO	21.01.180	Piso em granito moldado no local	M2	0,00	0,00	1.110,59	1.110,59	R\$ 52,33	R\$ 63,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.688,96	R\$ 70.688,96	-
8.7	CDHU/CPOS	17.10.020	Rodapé qualquer em granito moldado no local até 10 cm	M	0,00	0,00	456,49	456,49	R\$ 17,76	R\$ 21,76	R\$ 0,00	R\$ 9.933,22	R\$ 9.933,22	R\$ 9.933,22	-
8.8	CDHU/CPOS	17.10.100	Soleira em granito moldado no local	M2	0,00	0,00	20,00	20,00	R\$ 27,85	R\$ 46,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 923,80	R\$ 923,80	-
8.9	CDHU/CPOS	17.10.160	Reina epóxi para piso de granito	M2	0,00	0,00	1.110,59	1.110,59	R\$ 25,65	R\$ 28,90	R\$ 0,00	R\$ 32.096,06	R\$ 0,00	R\$ 32.096,06	-
8.10	CDHU/CPOS	17.01.040	Piso com concreto impermeabilizado	M3	0,00	0,00	76,09	76,09	R\$ 576,49	R\$ 705,14	R\$ 0,00	R\$ 53.591,92	R\$ 53.591,92	R\$ 53.591,92	-
8.11	CDHU/CPOS	17.05.070	Piso com regradado em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	M3	0,00	0,00	126,14	126,14	R\$ 755,83	R\$ 921,89	R\$ 0,00	R\$ 118.287,20	R\$ 118.287,20	R\$ 118.287,20	-
8.12	FDE-SP	02.01.010	APILAMENTO PARA SIM PLES REGUL. ARIZACAO	M2	0,00	0,00	2.897,05	2.897,05	R\$ 5,26	R\$ 6,42	R\$ 0,00	R\$ 18.599,06	R\$ 18.599,06	R\$ 18.599,06	-
8.13	CDHU/CPOS	11.18.040	Ladrão de pedra britada	M3	0,00	0,00	86,91	86,91	R\$ 157,12	R\$ 191,84	R\$ 0,00	R\$ 18.855,43	R\$ 18.855,43	R\$ 18.855,43	-
8.14	CDHU/CPOS	11.18.040	Lona plástica - 169 micron	M2	0,00	0,00	1.110,59	1.110,59	R\$ 3,26	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.420,15	R\$ 4.420,15	-
9	CONTRATO	38.04.040	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	M	122,00	122,00	-92,00	30,00	R\$ 40,25	R\$ 49,09	R\$ 0,00	R\$ 482.441,95	R\$ 108.514,76	R\$ 590.955,61	-
9.1	CONTRATO	38.04.040	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4" com acessórios	M	86,00	86,00	-86,00	0,00	R\$ 49,71	R\$ 60,83	R\$ 0,00	R\$ 4.976,28	R\$ 4.976,28	R\$ 4.976,28	-75,41%
9.2	CONTRATO	38.04.060	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1" com acessórios	M	160,00	160,00	-160,00	0,00	R\$ 15,68	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 3.056,00	R\$ 3.056,00	R\$ 3.056,00	-77,27%
9.3	CONTRATO	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	96,00	96,00	-96,00	0,00	R\$ 17,32	R\$ 21,13	R\$ 0,00	R\$ 2.028,48	R\$ 2.028,48	R\$ 2.028,48	-100,00%
9.4	CONTRATO	38.19.040	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	M	32,00	32,00	-32,00	0,00	R\$ 10,53	R\$ 12,84	R\$ 0,00	R\$ 410,88	R\$ 410,88	R\$ 410,88	-243,75%
9.5	CONTRATO	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	22,00	22,00	-22,00	0,00	R\$ 17,30	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 464,20	R\$ 464,20	R\$ 464,20	-100,00%
9.6	CONTRATO	38.13.030	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios	M	63,20	63,20	-63,20	0,00	R\$ 21,38	R\$ 26,08	R\$ 0,00	R\$ 1.648,26	R\$ 1.648,26	R\$ 1.648,26	-52,53%
9.7	CONTRATO	38.13.040	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios	M	50,00	50,00	-50,00	0,00	R\$ 35,42	R\$ 43,20	R\$ 0,00	R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00	-70,00%
9.8	CONTRATO	40.06.040	Conduíte metálico de 3/4"	CJ	50,00	50,00	-50,00	0,00	R\$ 35,42	R\$ 43,20	R\$ 0,00	R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00	-70,00%

9.10	CONTRATO	40.07.010	Cabo em PVC de 4" x 2"	UN	55,00	40,00	-30,00	10,00	RS 41,72	RS 50,89	RS 0,00	RS 1.017,80	RS 508,90	RS 508,90	-50,00%	
9.11	CONTRATO	40.07.020	Cabo em PVC de 4" x 4"	UN	12,00	12,00	531,00	586,00	RS 14,05	RS 17,15	RS 0,00	RS 843,25	RS 9.106,65	RS 10.049,80	965,45%	
9.12	CONTRATO	39.03.160	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - Isolação em PVC 70°C	M	300,00	300,00	0,00	12,00	RS 16,76	RS 20,44	RS 0,00	RS 245,28	RS 0,00	RS 245,28	0,00%	
9.13	CONTRATO	39.03.170	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - Isolação em PVC 70°C	M	800,00	800,00	7.700,00	8.000,00	RS 2,73	RS 3,33	RS 0,00	RS 998,00	RS 25.641,00	RS 28.040,00	2566,67%	
9.14	CONTRATO	39.03.174	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - Isolação em PVC 70°C	M	400,00	400,00	8.000,00	8.690,00	RS 4,58	RS 5,59	RS 0,00	RS 4.472,00	RS 44.722,00	RS 49.192,00	1000,00%	
9.15	CONTRATO	39.03.178	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - Isolação em PVC 70°C	M	200,00	200,00	1.700,00	2.100,00	RS 6,26	RS 7,64	RS 0,00	RS 3.056,00	RS 12.988,00	RS 16.044,00	425,00%	
9.16	CONTRATO	39.03.182	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - Isolação em PVC 70°C	M	200,00	200,00	300,00	500,00	RS 8,10	RS 9,88	RS 0,00	RS 1.976,00	RS 2.984,00	RS 3.840,00	150,00%	
9.17	CONTRATO	39.21.130	Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - Isolação HEPR 90°C	M	252,80	252,80	100,00	300,00	RS 11,46	RS 13,98	RS 0,00	RS 2.796,00	RS 1.398,00	RS 4.194,00	50,00%	
9.18	CONTRATO	39.18.126	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	M	220,00	220,00	-252,80	0,00	RS 147,13	RS 179,45	RS 0,00	RS 45.364,96	RS 45.364,96	RS 0,00	-100,00%	
9.19	CONTRATO	41.20.080	Platão plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	M	96,00	96,00	0,00	220,00	RS 8,49	RS 10,36	RS 0,00	RS 2.279,20	RS 0,00	RS 2.279,20	0,00%	
9.20	CONTRATO	41.02.580	Lâmpada LED 60W, com base E-27, maior que 4000 lm	UN	96,00	96,00	-96,00	0,00	RS 10,04	RS 12,25	RS 0,00	RS 1.176,00	RS 1.176,00	RS 0,00	-100,00%	
9.21	CONTRATO	41.12.210	Projeto LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 lm/W	UN	96,00	96,00	-96,00	0,00	RS 75,52	RS 92,11	RS 0,00	RS 8.842,56	RS 8.842,56	RS 0,00	-100,00%	
9.22	CONTRATO	40.05.020	Interruptor com 1 tectas simples e placa	UN	14,00	14,00	-14,00	0,00	RS 1.337,16	RS 1.630,93	RS 0,00	RS 22.833,02	RS 22.833,02	RS 0,00	-100,00%	
9.23	CONTRATO	40.05.040	Interruptor com 2 tectas simples e placa	CJ	28,00	28,00	-28,00	0,00	RS 23,25	RS 28,36	RS 0,00	RS 784,08	RS 784,08	RS 0,00	-100,00%	
9.24	CONTRATO	40.05.060	Interruptor com 3 tectas simples e placa	CJ	5,00	5,00	-5,00	0,00	RS 32,58	RS 38,74	RS 0,00	RS 198,70	RS 198,70	RS 0,00	-100,00%	
9.25	CONTRATO	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	2,00	2,00	-2,00	0,00	RS 50,57	RS 61,68	RS 0,00	RS 123,36	RS 123,36	RS 0,00	-100,00%	
9.26	CONTRATO	40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	CJ	55,00	55,00	-55,00	0,00	RS 24,23	RS 29,55	RS 0,00	RS 1.625,25	RS 1.625,25	RS 0,00	-100,00%	
9.27	CONTRATO	40.04.090	Tomada RJ 11 para telefone, sem placa	CJ	10,00	10,00	-10,00	0,00	RS 35,21	RS 42,95	RS 0,00	RS 429,50	RS 429,50	RS 0,00	-100,00%	
9.28	CONTRATO	40.04.096	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	2,00	2,00	-2,00	0,00	RS 41,46	RS 50,57	RS 0,00	RS 101,14	RS 101,14	RS 0,00	-100,00%	
9.29	CONTRATO	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	10,00	10,00	-10,00	0,00	RS 73,53	RS 89,68	RS 0,00	RS 896,80	RS 896,80	RS 0,00	-100,00%	
9.30	CONTRATO	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	RS 883,03	RS 1.077,03	RS 0,00	RS 1.077,03	RS 0,00	RS 1.077,03	0,00%	
9.31	CONTRATO	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	3,00	3,00	-2,00	1,00	RS 533,41	RS 650,60	RS 0,00	RS 1.551,80	RS 1.301,20	RS 650,60	-66,67%	
9.32	CONTRATO	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	16,00	16,00	53,00	69,00	RS 22,18	RS 27,05	RS 0,00	RS 432,80	RS 1.433,65	RS 1.986,45	331,25%	
9.33	CONTRATO	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	12,00	12,00	74,00	86,00	RS 139,03	RS 169,57	RS 0,00	RS 2.034,84	RS 12.548,16	RS 14.583,02	616,67%	
9.34	CONTRATO	09.01.005	TE-05 ENTRADA PRIMÁRIA SIMPLIF. POSTE ÚNICO - CPFL - 112,5 KVA - 15KV-220/127V	UN	1,00	1,00	-1,00	0,00	RS 68.930,65	RS 83.952,74	RS 0,00	RS 83.952,74	RS 5.505,97	RS 4.548,41	-475,00%	
9.35	CONTRATO	09.01.005	Consultoria engenharia especialista p/ aprovação junto a CPFL	UN	48,00	48,00	48,00	96,00	RS 84,36	RS 102,89	RS 0,00	RS 4.938,72	RS 83.952,74	RS 83.952,74	-100,00%	
9.36	CONTRATO	43.07.070	Ar condicionado a fto, tipo split piso teto com capacidade de 48.000 BTU/h	CJ	2,00	2,00	2,00	0,00	RS 16.576,13	RS 18.752,56	RS 0,00	RS 37.505,16	RS 37.505,16	RS 0,00	-100,00%	
9.37	CONTRATO	42.01.020	Capitor tipo Franklin, I= 300 mm, 4 pontos, 1 desolida, acabamento cromado	UN	1,00	1,00	-1,00	0,00	RS 86,46	RS 103,46	RS 0,00	RS 105,46	RS 105,46	RS 0,00	-100,00%	
9.38	CONTRATO	42.04.120	Mastro simples galvanizado de diâmetro 2"	M	1,00	1,00	-1,00	0,00	RS 94,48	RS 115,24	RS 0,00	RS 115,24	RS 115,24	RS 0,00	-100,00%	
9.39	CONTRATO	42.04.080	Contraventim com cabo para mastro de diâmetro 2"	UN	1,00	1,00	-1,00	0,00	RS 147,68	RS 180,13	RS 0,00	RS 180,13	RS 180,13	RS 0,00	-100,00%	
9.40	CONTRATO	42.04.140	Supporte para bandeira simples para mastro de diâmetro 2"	UN	1,00	1,00	-1,00	0,00	RS 21,76	RS 26,54	RS 0,00	RS 26,54	RS 26,54	RS 0,00	-100,00%	
9.41	CONTRATO	42.01.086	Capitor tipo terminal aéreo, I= 400 mm em alumínio	UN	39,00	39,00	-39,00	0,00	RS 15,40	RS 18,78	RS 0,00	RS 732,42	RS 732,42	RS 0,00	-100,00%	
9.42	CONTRATO	42.05.440	Barra condutora chata em alumínio de 7/8" x 1/8" - inclusive acessórios de fixação	M	592,50	592,50	-422,51	169,99	RS 28,43	RS 35,90	RS 0,00	RS 21.270,75	RS 6.166,11	RS 6.102,64	-71,31%	
9.43	CONTRATO	38.01.040	Eletróduto de PVC rígido rosca de 3/4" - com acessórios	M	60,00	60,00	26,00	88,00	RS 28,31	RS 34,53	RS 0,00	RS 3.071,60	RS 986,84	RS 3.038,64	46,67%	
9.44	CONTRATO	42.05.200	Hasla de aterramento de 5/8" x 2,4 m	UN	20,00	20,00	2,00	22,00	RS 206,16	RS 251,45	RS 0,00	RS 5.029,00	RS 5.531,90	RS 5.531,90	10,00%	
9.45	CONTRATO	42.05.310	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - I= 250 mm	UN	20,00	20,00	2,00	22,00	RS 25,69	RS 31,33	RS 0,00	RS 626,60	RS 626,60	RS 626,60	10,00%	
9.46	CONTRATO	42.05.300	Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	UN	20,00	20,00	2,00	22,00	RS 47,65	RS 58,12	RS 0,00	RS 1.162,40	RS 1.162,40	RS 1.278,64	10,00%	
9.47	CONTRATO	39.04.080	Cabo de cobre nu, temperatura mole, classe 2, de 50 mm²	M	410,80	410,80	119,20	530,00	RS 48,81	RS 59,53	RS 0,00	RS 24.454,92	RS 7.095,98	RS 31.550,90	29,02%	
9.48	CONTRATO	42.20.220	Solda exotérmica correção cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8" e 3/4"	UN	40,00	40,00	-18,00	22,00	RS 58,60	RS 71,47	RS 0,00	RS 2.858,80	RS 1.286,46	RS 1.572,34	-45,00%	
9.49	CONTRATO	-	SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO COMPLETO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 50kWp - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	1,00	0,00	RS 150.000,00	RS 169.695,00	RS 0,00	RS 169.695,00	RS 169.695,00	RS 0,00	-100,00%	
9.50	CDHU/CPOS	38.21.110	Elétrica lisa galvanizada a fogo, 60 x 50 mm, com acessórios	M	0,00	0,00	384,00	384,00	RS 88,23	RS 77,19	RS 0,00	RS 0,00	RS 29.640,96	RS 29.640,96	RS 29.640,96	-
9.51	CDHU/CPOS	38.21.920	Elétrica lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios	M	0,00	0,00	286,00	286,00	RS 81,25	RS 81,92	RS 0,00	RS 0,00	RS 26.289,12	RS 26.289,12	RS 26.289,12	-
9.52	CDHU/CPOS	38.21.840	Elétrica lisa perfurada galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios	M	0,00	0,00	30,80	30,80	RS 109,20	RS 123,54	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.708,20	RS 3.708,20	RS 3.708,20	-
9.53	CDHU/CPOS	38.22.130	Elétrica lisa perfurada galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios	M	0,00	0,00	3,00	3,00	RS 148,95	RS 168,51	RS 0,00	RS 0,00	RS 506,53	RS 506,53	RS 506,53	-
9.54	CDHU/CPOS	38.07.300	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios	M	0,00	0,00	130,00	130,00	RS 44,52	RS 50,37	RS 0,00	RS 0,00	RS 6.548,10	RS 6.548,10	RS 6.548,10	-
9.55	SINAPI-SP	101675	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	0,00	0,00	2,80	2,80	RS 324,63	RS 367,25	RS 0,00	RS 0,00	RS 734,50	RS 734,50	RS 734,50	-
9.56	SINAPI-SP	101678	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	0,00	0,00	1,00	1,00	RS 484,49	RS 525,48	RS 0,00	RS 0,00	RS 525,48	RS 525,48	RS 525,48	-
9.57	SINAPI-SP	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	0,00	0,00	6,80	6,80	RS 537,77	RS 605,38	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.650,28	RS 3.650,28	RS 3.650,28	-


Paula J.B.

9.58	CDHU/CPOS	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - Isolação HEPR 90°C	M	0,00	0,00	1.500,00	R\$ 13,35	R\$ 15,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.650,00	R\$ 22.650,00
9.59	CDHU/CPOS	39.21.070	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - Isolação HEPR 90°C	M	0,00	0,00	800,00	R\$ 19,35	R\$ 21,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.512,00	R\$ 17.512,00
9.60	CDHU/CPOS	39.21.080	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - Isolação HEPR 90°C	M	0,00	0,00	700,00	R\$ 27,46	R\$ 31,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.748,00	R\$ 21.748,00
9.61	CDHU/CPOS	39.21.125	Cabo de cobre flexível de 160 mm², isolamento 0,6/1 kV - Isolação HEPR 90°C	M	0,00	0,00	64,00	R\$ 104,73	R\$ 118,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.592,72	R\$ 7.592,72
9.62	SINAPI-SP	93002	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	0,00	0,00	96,00	R\$ 224,68	R\$ 254,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.401,28	R\$ 24.401,28
9.63	CDHU/CPOS	39.10.060	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm²	UN	0,00	0,00	16,00	R\$ 11,05	R\$ 12,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
9.64	CDHU/CPOS	39.10.080	Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm²	UN	0,00	0,00	50,00	R\$ 13,14	R\$ 14,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 743,50	R\$ 743,50
9.65	CDHU/CPOS	39.10.120	Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm²	UN	0,00	0,00	30,00	R\$ 13,24	R\$ 15,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 452,70	R\$ 452,70
9.66	CDHU/CPOS	39.10.130	Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm²	UN	0,00	0,00	18,00	R\$ 14,08	R\$ 16,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 286,74	R\$ 286,74
9.67	CDHU/CPOS	39.10.250	Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm²	UN	0,00	0,00	4,00	R\$ 34,74	R\$ 39,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157,20	R\$ 157,20
9.68	CDHU/CPOS	39.10.300	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A	UN	0,00	0,00	6,00	R\$ 48,98	R\$ 53,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318,90	R\$ 318,90
9.69	CDHU/CPOS	37.13.720	Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. de surto 12 até 16 kA	UN	0,00	0,00	1,00	R\$ 2.473,05	R\$ 2.787,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.787,76	R\$ 2.787,76
9.70	CDHU/CPOS	37.24.031	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos	UN	0,00	0,00	42,00	R\$ 62,11	R\$ 70,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.951,34	R\$ 2.951,34
9.71	CDHU/CPOS	37.17.074	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos	UN	0,00	0,00	1,00	R\$ 279,49	R\$ 316,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 316,19	R\$ 316,19
9.72	CDHU/CPOS	37.17.090	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm	UN	0,00	0,00	3,00	R\$ 322,76	R\$ 385,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.095,39	R\$ 1.095,39
9.73	CDHU/CPOS	40.02.060	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm	UN	0,00	0,00	2,00	R\$ 57,84	R\$ 65,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131,10	R\$ 131,10
9.74	CDHU/CPOS	40.02.080	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	0,00	0,00	21,00	R\$ 25,72	R\$ 29,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 811,10	R\$ 811,10
9.75	CDHU/CPOS	40.04.460	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 640x430x4 M. AF 12/2020	UN	0,00	0,00	12,00	R\$ 216,03	R\$ 244,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.932,68	R\$ 2.932,68
9.76	SINAPI-SP	97887	CABO TELEFÔNICO CCL-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	0,00	0,00	265,00	R\$ 1,53	R\$ 1,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 458,45	R\$ 458,45
9.77	SINAPI-SP	98287	Fio telefônico externo tipo FE-160	M	0,00	0,00	60,00	R\$ 12,99	R\$ 14,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 882,00	R\$ 882,00
9.78	CDHU/CPOS	39.11.110	Placa de 4" x 2"	UN	0,00	0,00	40,00	R\$ 4,89	R\$ 5,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 221,20	R\$ 221,20
9.79	FDE-SP	09.55.081	MOTOR PARA BOMBA DE RECARGA DE 3/4 HP - 220 V BIFÁSICO	UN	0,00	0,00	1,00	R\$ 1.212,75	R\$ 1.371,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.371,93	R\$ 1.371,93
9.80	FDE-SP	09.05.076	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFÁSICO DE 3/4 A 1 HP	UN	0,00	0,00	1,00	R\$ 1.624,90	R\$ 1.835,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.835,25	R\$ 1.835,25
9.81	CDHU/CPOS	40.26.300	Chave de nível tipo bola pendular (para), com contato micro switch	UN	0,00	0,00	1,00	R\$ 396,98	R\$ 448,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 448,08	R\$ 448,08
9.82	CDHU/CPOS	40.11.010	Relé fotolétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	0,00	0,00	8,00	R\$ 69,78	R\$ 78,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 631,60	R\$ 631,60
9.83	CDHU/CPOS	39.24.162	Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - Isolação PP 70°C	M	0,00	0,00	225,00	R\$ 12,14	R\$ 13,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.088,25	R\$ 3.088,25
9.84	CDHU/CPOS	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021	M	0,00	0,00	225,00	R\$ 39,41	R\$ 43,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.776,25	R\$ 9.776,25
9.85	SINAPI-SP	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021	M	0,00	0,00	225,00	R\$ 57,77	R\$ 65,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.706,00	R\$ 14.706,00
9.86	SINAPI-SP	103292	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	UN	0,00	0,00	250,00	R\$ 14,83	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.195,00	R\$ 4.195,00
9.87	CDHU/CPOS	04.17.020	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço	UN	0,00	0,00	10,00	R\$ 65,82	R\$ 62,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 629,20	R\$ 629,20
9.88	CDHU/CPOS	04.17.040	Remoção de reator para lâmpada	UN	0,00	0,00	10,00	R\$ 13,04	R\$ 14,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 147,50	R\$ 147,50
9.89	CDHU/CPOS	04.18.120	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cligra	UN	0,00	0,00	150,00	R\$ 14,83	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.517,00	R\$ 2.517,00
9.90	CDHU/CPOS	04.21.160	Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem	M2	0,00	0,00	1,00	R\$ 74,15	R\$ 83,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83,89	R\$ 83,89
9.91	CDHU/CPOS	04.18.060	Remoção de caixa de entrada de energia padrão medição indireta completa	UN	0,00	0,00	2,00	R\$ 185,38	R\$ 209,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 419,46	R\$ 419,46
9.92	CDHU/CPOS	04.21.130	Remoção de poste de concreto	UN	0,00	0,00	2,00	R\$ 219,35	R\$ 248,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 496,30	R\$ 496,30
9.93	CDHU/CPOS	37.10.010	Barraamento de cobre nu	KG	0,00	0,00	4,00	R\$ 104,38	R\$ 118,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 472,24	R\$ 472,24
9.94	CDHU/CPOS	37.10.010	Isolador em apóxi de 1 kV para barraamento	UN	0,00	0,00	10,00	R\$ 31,41	R\$ 35,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 355,30	R\$ 355,30
9.95	CDHU/CPOS	37.08.014	Palmei autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes	M2	0,00	0,00	1,05	R\$ 2.440,85	R\$ 2.761,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.889,40	R\$ 2.889,40
9.96	CDHU/CPOS	40.10.040	Contator de potência 12 A - 2na+2nd	UN	0,00	0,00	2,00	R\$ 278,71	R\$ 315,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 630,60	R\$ 630,60
9.97	CDHU/CPOS	40.20.060	Botão de comando duplo sem sinalizador	UN	0,00	0,00	2,00	R\$ 70,44	R\$ 79,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159,38	R\$ 159,38
9.98	CDHU/CPOS	04.18.200	Remoção de captor de para-raios tipo Franklin	UN	0,00	0,00	1,00	R\$ 10,54	R\$ 12,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,97	R\$ 20,97
9.99	CDHU/CPOS	04.17.140	Remoção de base e haste de para-raios	UN	0,00	0,00	1,00	R\$ 37,08	R\$ 41,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,95	R\$ 41,95
9.100	CDHU/CPOS	04.18.410	Remoção de cordão ou cabo de cobre nu	M	0,00	0,00	20,00	R\$ 8,39	R\$ 9,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 187,90	R\$ 187,90
9.101	CDHU/CPOS	42.05.450	Remoção de isolador galvanizado uso geral	UN	0,00	0,00	6,00	R\$ 9,27	R\$ 10,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,94	R\$ 62,94
9.102	CDHU/CPOS	42.05.450	Conector com rabicho e porca em latão para cabo de 16 a 35 mm²	UN	0,00	0,00	15,00	R\$ 13,96	R\$ 21,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 321,75	R\$ 321,75
9.103	CDHU/CPOS	39.04.050	Cabo de cobre nu, lâmpara mole, classe 2, de 16 mm²	M	0,00	0,00	40,00	R\$ 13,27	R\$ 15,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,40	R\$ 600,40
9.104	CDHU/CPOS	42.05.370	Caixa de equalização, de embutir, em aço com barraamento, de 400 x 400 mm e tampa	UN	0,00	0,00	1,00	R\$ 457,98	R\$ 518,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 518,12	R\$ 518,12
9.105	CDHU/CPOS	42.05.390	Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm²	UN	0,00	0,00	15,00	R\$ 2,71	R\$ 3,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,05	R\$ 48,05
9.106	CDHU/CPOS	42.05.390	Isolador galvanizado uso geral, simples com chapa de encosto	UN	0,00	0,00	4,00	R\$ 14,26	R\$ 16,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,52	R\$ 64,52
9.107	CDHU/CPOS	42.02.640	Isolador galvanizado uso geral, simples com chapa de encosto	UN	0,00	0,00	4,00	R\$ 14,26	R\$ 16,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,52	R\$ 64,52

3.108	CDHU/CPOS	42.03.066	Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2", reforçado com 1 descida	UN	0,00	0,00	0,00	9,00	R\$ 21,10	R\$ 23,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190,96	-
3.109	CDHU/CPOS	39.04.070	Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 35 mm²	M	0,00	0,00	0,00	86,00	R\$ 30,02	R\$ 33,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.920,56	-
3.110	CDHU/CPOS	42.05.560	Terminal estanciado com 1 furo e 1 compressão - 36 mm²	UN	0,00	0,00	0,00	22,00	R\$ 16,59	R\$ 18,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 412,94	-
3.111	CDHU/CPOS	42.05.106	Caixa de inspeção suspensa	UN	0,00	0,00	0,00	22,00	R\$ 49,49	R\$ 55,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.231,78	-
3.112	CDHU/CPOS	43.20.130	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm	UN	0,00	0,00	0,00	45,00	R\$ 34,08	R\$ 38,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.734,75	-
3.113	FDE-SP	08.01.008	TE-06 ENTRADA PRIMÁRIA SIMPLIF. POSTE UNICO - CPFL - 150,0 KVA - 15KV-220/127 V	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 75.916,10	R\$ 85.893,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.893,88	-
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS													
10.1	CONTRATO	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	68,20	68,20	271,30	339,50	R\$ 28,04	R\$ 34,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115.005,95	R\$ 115.038,39
10.2	CONTRATO	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	M	52,20	52,20	51,80	104,00	R\$ 47,23	R\$ 57,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.279,46	R\$ 11.610,90
10.3	CONTRATO	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, portas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	16,20	16,20	13,20	29,40	R\$ 33,17	R\$ 40,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 594,07	R\$ 1.189,52
10.4	CONTRATO	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com vrola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	40,20	40,20	29,40	68,60	R\$ 41,07	R\$ 50,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.422,56	R\$ 3.436,17
10.5	CONTRATO	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com vrola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	111,60	111,60	112,50	224,10	R\$ 71,03	R\$ 86,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.747,00	R\$ 19.416,02
10.6	CONTRATO	46.03.060	Tubo de PVC rígido PxB com vrola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN= 150 mm, inclusive conexões	M	118,80	118,80	29,50	148,30	R\$ 92,10	R\$ 112,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.313,74	R\$ 16.658,54
10.7	CONTRATO	44.20.100	Engate flexível metálico DN= 1/2"	UN	11,00	11,00	0,00	0,00	R\$ 39,81	R\$ 48,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 534,16	-100,00%
10.8	CONTRATO	44.20.010	Sifão plástico sanitário universal de 1"	UN	13,00	13,00	-13,00	0,00	R\$ 26,65	R\$ 32,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 422,63	-100,00%
10.9	CONTRATO	49.04.010	Cabo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	UN	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 79,26	R\$ 96,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 368,58	0,00%
10.10	CONTRATO	49.01.030	Bacia sfonada de PVC rígido de 150 x 50 mm, com grelha	UN	10,00	10,00	0,00	10,00	R\$ 106,38	R\$ 129,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.297,50	0,00%
10.11	CONTRATO	48.02.400	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	UN	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 933,31	R\$ 1.138,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.276,72	0,00%
10.12	CONTRATO	49.06.170	Grelha em alumínio fundido para calhas e candeias - linha comercial	M2	1,60	1,60	0,00	1,60	R\$ 1.388,69	R\$ 1.693,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.270,06	0,00%
10.13	CONTRATO	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	12,20	12,20	1,00	13,20	R\$ 840,20	R\$ 1.024,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.024,79	8,20%
10.14	CONTRATO	44.06.360	Cuba em aço inoxidável simples de 600x400x200mm	UN	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 418,30	R\$ 510,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.530,60	0,00%
10.15	CONTRATO	44.20.840	Valvula de metal cromado de 1 1/2"	UN	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 81,33	R\$ 99,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 297,60	0,00%
10.16	CONTRATO	44.03.590	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	UN	3,00	3,00	-3,00	0,00	R\$ 216,05	R\$ 263,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 790,56	-100,00%
10.17	CONTRATO	08.15.017	BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA BRNCA - FORNECIDO E INSTALADO	UN	3,00	3,00	-3,00	0,00	R\$ 3.470,16	R\$ 3.925,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.777,37	-100,00%
10.18	CONTRATO	47.04.180	Valvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN = 1 1/2"	UN	24,00	24,00	0,00	24,00	R\$ 393,91	R\$ 480,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.530,80	0,00%
10.19	CONTRATO	47.04.100	Valvula de micrômetro padrão, vazão automática, DN= 3/4"	UN	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 475,89	R\$ 1.427,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.20	CONTRATO	44.01.080	Bacia sfonada de louça sem tampa - 6 litros	UN	18,00	18,00	-18,00	0,00	R\$ 330,16	R\$ 427,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.427,64	0,00%
10.21	CONTRATO	44.01.200	Micrômetro de louça sfonado auto aspirante	UN	3,00	3,00	-3,00	0,00	R\$ 484,26	R\$ 566,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.539,14	-100,00%
10.22	CONTRATO	44.01.276	Cuba de louça de embutir oval	UN	11,00	11,00	0,00	11,00	R\$ 132,68	R\$ 161,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.698,78	-100,00%
10.23	CONTRATO	30.06.060	Bacia sfonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	6,00	6,00	-6,00	0,00	R\$ 526,04	R\$ 641,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.779,91	0,00%
10.24	CONTRATO	44.01.690	Tanque de louça sem coberta de 30 litros	UN	2,00	2,00	-2,00	0,00	R\$ 703,80	R\$ 858,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.849,66	-100,00%
10.25	CONTRATO	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	18,00	18,00	-18,00	0,00	R\$ 54,71	R\$ 1.716,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-100,00%
10.26	CONTRATO	43.02.140	Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC	UN	4,00	4,00	-4,00	0,00	R\$ 117,85	R\$ 143,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.201,14	-100,00%
10.27	CONTRATO	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	UN	12,00	12,00	-12,00	0,00	R\$ 161,34	R\$ 196,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 574,96	-100,00%
10.28	CONTRATO	44.03.645	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2" ou 3/4"	UN	11,00	11,00	-11,00	0,00	R\$ 159,03	R\$ 193,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.361,48	-100,00%
10.29	CONTRATO	44.03.180	Dispenser/ toaleteiro em ABS, para folhas	UN	4,00	4,00	-4,00	0,00	R\$ 84,08	R\$ 102,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.133,67	-100,00%
10.30	CONTRATO	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	24,00	24,00	-24,00	0,00	R\$ 83,39	R\$ 101,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 410,20	-100,00%
10.31	CONTRATO	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para rolo de 800 ml	UN	4,00	4,00	-4,00	0,00	R\$ 65,68	R\$ 80,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.441,04	-100,00%
10.32	CONTRATO	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopia, DN= 3/4" - linha especial	UN	12,00	12,00	0,00	12,00	R\$ 110,49	R\$ 134,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320,44	-100,00%
10.33	CONTRATO	08.02.001	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 1.617,12	R\$ 1.617,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.617,12	0,00%
10.34	CONTRATO	08.02.060	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1/2 (15) SOLDA FOSCOPER	M	6,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 124,30	R\$ 7.897,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.897,55	0,00%
10.35	CONTRATO	08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSÃO DE GAS	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 1.047,93	R\$ 1.047,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 909,66	0,00%
0.36	FDE-SP	16.05.048	TO-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	0,00	0,00	40,00	40,00	R\$ 174,16	R\$ 212,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.047,93	0,00%
11	PINTURAS													
11.1	CONTRATO	33.03.350	Pintura especial em esmalte para lousa cor verde	M2	95,40	95,40	95,40	0,00	R\$ 28,13	R\$ 34,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.670,78,26	R\$ 0,00
11.2	CONTRATO	33.10.010	Tinta látex antifimo em massa, inclusive preparo	M2	7.108,50	7.108,50	7.108,50	0,00	R\$ 19,72	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.273,17	-100,00%
11.3	CONTRATO	33.10.041	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	M2	598,50	598,50	598,50	0,00	R\$ 32,48	R\$ 39,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170.959,43	-100,00%
11.4	CONTRATO	33.11.050	Esmalte à base de água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	443,20	443,20	443,20	0,00	R\$ 43,67	R\$ 53,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.712,57	-100,00%
11.5	CONTRATO	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	15,12	15,12	15,12	0,00	R\$ 44,07	R\$ 53,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.604,83	-100,00%
11.6	CONTRATO	03.10.100	Remoção de pinturas em superfícies de madeira e/ou metálicas com liamento	M2	132,96	132,96	132,96	0,00	R\$ 8,06	R\$ 9,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 812,70	-100,00%
11.7	CONTRATO	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	1.410,30	1.410,30	1.410,30	0,00	R\$ 21,54	R\$ 26,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.307,00	-100,00%
12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO													
													R\$ 91.917,77	R\$ 21.253,12
													R\$ 0,00	R\$ 70.664,60



12.1	CONTRATO	97.02.193	Placa de sinalização em PVC bioluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio	UN	31,00	31,00	-31,00	0,00	R\$ 17,53	R\$ 21,38	R\$ 0,00	R\$ 662,78	-R\$ 692,78	R\$ 0,00	-100,00%
12.2	CONTRATO	97.02.195	Placa de sinalização em PVC bioluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência	UN	17,00	17,00	-17,00	0,00	R\$ 17,28	R\$ 21,06	R\$ 0,00	R\$ 358,36	-R\$ 358,36	R\$ 0,00	-100,00%
12.3	CONTRATO	97.02.197	Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa	UN	4,00	4,00	-4,00	0,00	R\$ 23,30	R\$ 28,42	R\$ 0,00	R\$ 113,68	-R\$ 113,68	R\$ 0,00	-100,00%
12.4	CONTRATO	97.02.198	Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa	UN	1,00	1,00	-1,00	0,00	R\$ 11,45	R\$ 13,97	R\$ 0,00	R\$ 13,97	-R\$ 13,97	R\$ 0,00	-100,00%
12.5	CONTRATO	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	43,00	43,00	-43,00	0,00	R\$ 26,07	R\$ 31,80	R\$ 0,00	R\$ 1.367,40	-R\$ 1.367,40	R\$ 0,00	-100,00%
12.6	CONTRATO	50.10.058	Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg	UN	8,00	8,00	-8,00	0,00	R\$ 204,60	R\$ 249,55	R\$ 0,00	R\$ 1.996,40	-R\$ 1.996,40	R\$ 0,00	-100,00%
12.7	CONTRATO	50.20.110	Recarga de extintor de água pressurizada - capacidade de 10 litros	L	10,00	10,00	-10,00	0,00	R\$ 2,49	R\$ 3,04	R\$ 0,00	R\$ 30,40	-R\$ 30,40	R\$ 0,00	-100,00%
12.8	CONTRATO	50.10.100	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	UN	6,00	6,00	-6,00	0,00	R\$ 217,66	R\$ 265,48	R\$ 0,00	R\$ 1.592,88	-R\$ 1.592,88	R\$ 0,00	-100,00%
12.9	CONTRATO	50.20.130	Recarga de extintor de pó químico seco	KG	6,00	6,00	-6,00	0,00	R\$ 8,34	R\$ 10,17	R\$ 0,00	R\$ 61,02	-R\$ 61,02	R\$ 0,00	-100,00%
12.10	CONTRATO	50.01.330	Abridor de hidrante de 2 1/2" completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	UN	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 2.099,15	R\$ 2.560,33	R\$ 0,00	R\$ 10.241,32	R\$ 10.241,32	R\$ 0,00	0,00%
12.11	CONTRATO	50.05.170	Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica	UN	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 79,03	R\$ 96,39	R\$ 0,00	R\$ 385,56	R\$ 385,56	R\$ 0,00	0,00%
12.12	CONTRATO	50.01.090	Bobina para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro	UN	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 79,38	R\$ 97,56	R\$ 0,00	R\$ 389,56	R\$ 389,56	R\$ 0,00	0,00%
12.13	CONTRATO	46.07.070	Tubo galvanizado DN= 2 1/2", inclusive conexões	M	167,00	167,00	0,00	167,00	R\$ 161,51	R\$ 196,99	R\$ 0,00	R\$ 32.897,33	R\$ 32.897,33	R\$ 0,00	0,00%
12.14	CONTRATO	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	26,55	26,55	-26,55	0,00	R\$ 43,67	R\$ 53,26	R\$ 0,00	R\$ 1.414,05	-R\$ 1.414,05	R\$ 0,00	-100,00%
12.15	CONTRATO	50.05.280	Sirene tipo cometa de 12 V	UN	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 101,35	R\$ 123,62	R\$ 0,00	R\$ 494,48	-R\$ 494,48	R\$ 0,00	-100,00%
12.16	CONTRATO	50.05.270	Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V	UN	1,00	1,00	-1,00	0,00	R\$ 739,92	R\$ 902,48	R\$ 0,00	R\$ 902,48	-R\$ 902,48	R\$ 0,00	-100,00%
12.17	CONTRATO	50.01.340	Abridor para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 3.479,22	R\$ 4.243,60	R\$ 0,00	R\$ 4.243,60	R\$ 4.243,60	R\$ 0,00	0,00%
12.18	CONTRATO	91982	SUPOORTE ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 T 10 A, INCLUINDO TOMADA E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	43,00	43,00	-43,00	0,00	R\$ 56,66	R\$ 69,11	R\$ 0,00	R\$ 2.971,73	-R\$ 2.971,73	R\$ 0,00	-100,00%
12.19	CONTRATO	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	740,00	740,00	0,00	740,00	R\$ 4,15	R\$ 5,06	R\$ 0,00	R\$ 3.744,40	R\$ 3.744,40	R\$ 0,00	0,00%
12.20	CONTRATO	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	360,00	360,00	0,00	360,00	R\$ 12,45	R\$ 15,19	R\$ 0,00	R\$ 57,72	R\$ 57,72	R\$ 0,00	0,00%
12.21	CONTRATO	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	360,00	360,00	0,00	360,00	R\$ 16,37	R\$ 19,97	R\$ 0,00	R\$ 7.189,20	R\$ 7.189,20	R\$ 0,00	0,00%
12.22	CONTRATO	39.21.010	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - Isolação HEPR 90°C	M	173,00	173,00	0,00	173,00	R\$ 2,10	R\$ 2,58	R\$ 0,00	R\$ 442,88	R\$ 442,88	R\$ 0,00	0,00%
12.23	CONTRATO	39.21.201	Cabo de cobre flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - Isolação HEPR 90°C	M	315,00	315,00	0,00	315,00	R\$ 6,44	R\$ 7,85	R\$ 0,00	R\$ 2.472,75	R\$ 2.472,75	R\$ 0,00	0,00%
12.24	CONTRATO	38.04.040	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4" com acessórios	M	100,00	100,00	0,00	100,00	R\$ 49,09	R\$ 59,50	R\$ 0,00	R\$ 4.909,00	R\$ 4.909,00	R\$ 0,00	0,00%
12.25	CONTRATO	40.06.040	Condutite metálica de 3/4"	CJ	74,00	74,00	0,00	74,00	R\$ 35,42	R\$ 43,20	R\$ 0,00	R\$ 3.196,80	R\$ 3.196,80	R\$ 0,00	0,00%
12.26	CONTRATO	06.06.080	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFÁSICO DE 4 A 5 HP	UN	1,00	1,00	-1,00	0,00	R\$ 1.934,22	R\$ 2.359,17	R\$ 0,00	R\$ 2.359,17	-R\$ 2.359,17	R\$ 0,00	-100,00%
12.27	CONTRATO	43.10.490	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, multistágio, Hman= 25 a 50 mca, Q= 21,0 a 13,3 m³/h	UN	1,00	1,00	-1,00	0,00	R\$ 6.074,28	R\$ 7.408,80	R\$ 0,00	R\$ 7.408,80	-R\$ 7.408,80	R\$ 0,00	-100,00%
13	CFTV														
13.1	CONTRATO	66.08.610	Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 16 câmeras IP, armazenamento de 12 TB, 1 interface de rede Gigabit Ethernet e 4 entradas de alarme	UN	1,00	1,00	-1,00	0,00	R\$ 2.018,48	R\$ 2.461,94	R\$ 0,00	R\$ 2.461,94	-R\$ 2.461,94	R\$ 0,00	-100,00%
13.2	CONTRATO	98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	M	950,00	950,00	-950,00	0,00	R\$ 6,44	R\$ 7,85	R\$ 0,00	R\$ 7.457,50	-R\$ 7.457,50	R\$ 0,00	-100,00%
13.3	CONTRATO	66.08.324	CÂMERA IP POE DOME RESOLUÇÃO 2MP	UN	16,00	16,00	-16,00	0,00	R\$ 492,21	R\$ 600,35	R\$ 0,00	R\$ 9.605,60	-R\$ 9.605,60	R\$ 0,00	-100,00%
13.4	CONTRATO	66.20.202	Instalação de câmeras fixas para CFTV	UN	16,00	16,00	-16,00	0,00	R\$ 177,22	R\$ 216,16	R\$ 0,00	R\$ 3.458,56	-R\$ 3.458,56	R\$ 0,00	-100,00%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS														
14.1	CONTRATO	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	R\$ 2,50	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 10.675,00	-R\$ 10.675,00	R\$ 0,00	-100,00%
14.2	CONTRATO	34.05.170	Barreira de proteção perimetral com lâmpa galvanizada, dupla	M	380,05	380,05	-380,05	0,00	R\$ 14,50	R\$ 17,69	R\$ 0,00	R\$ 6.723,08	-R\$ 6.723,08	R\$ 0,00	-100,00%
14.3	CONTRATO	34.04.160	Arvore ornamental tipo Acaia Bambu - h= 2,80 m	UN	10,00	10,00	-10,00	0,00	R\$ 168,57	R\$ 205,60	R\$ 0,00	R\$ 2.056,00	-R\$ 2.056,00	R\$ 0,00	-100,00%
14.4	CONTRATO	34.03.120	Atrelado Móvel - h= 0,50 m	UN	78,00	78,00	-78,00	0,00	R\$ 42,74	R\$ 52,13	R\$ 0,00	R\$ 4.066,14	-R\$ 4.066,14	R\$ 0,00	-100,00%
14.5	CONTRATO	34.02.110	Fôrçao com orifício, mínimo de 20 mudas / m² - h= 0,15 m	M2	62,00	62,00	-62,00	0,00	R\$ 48,43	R\$ 59,07	R\$ 0,00	R\$ 3.662,34	-R\$ 3.662,34	R\$ 0,00	-100,00%
14.6	CONTRATO	34.03.150	Arbusto Cordiligo - h= 0,60 a 0,80 m	UN	30,00	30,00	-30,00	0,00	R\$ 66,28	R\$ 80,84	R\$ 0,00	R\$ 2.425,20	-R\$ 2.425,20	R\$ 0,00	-100,00%
14.7	CONTRATO	34.02.100	Plástico de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	150,00	150,00	-150,00	0,00	R\$ 17,03	R\$ 20,77	R\$ 0,00	R\$ 3.115,50	-R\$ 3.115,50	R\$ 0,00	-100,00%
14.8	CONTRATO	97.02.030	Placa comemorativa em aço inoxidável esmerado	M2	0,48	0,48	-0,48	0,00	R\$ 1.614,24	R\$ 1.826,19	R\$ 0,00	R\$ 876,57	-R\$ 876,57	R\$ 0,00	-100,00%
CUSTOS TOTAIS:											R\$ 1.855.394,83	R\$ 1.920.605,17	R\$ 0,00	-100,00%	


 RESP. TÉCNICO:
 PAULO MARCELO HENRIQUE FILHO
 006.301.897



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Paço Municipal "Messias Cândido Faleiros"

CNPJ: 48.344.014.0001/59 Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

compras@guaira.sp.gov.br



CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

A realização do presente termo aditivo se dá com fulcro nos Art. 57, II, Art. 65, § 1º da Lei 8666/93.

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Guaíra/SP, 26 de MAIO de 2025.

FABRICIO OLIVEIRA CARDOSO
FABRICIO OLIVEIRA CARDOSO
DIRETOR DE OBRAS

Brasil Rondon
BRASIL RONDON CONSTRUCOES LTDA
CNPJ nº 09.065.576/0001-01



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Paço Municipal "Messias Cândido Faleiros"

CNPJ: 48.344.014.0001/59 Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

compras@guaira.sp.gov.br



ANEXO PC-02 CADASTRO DO RESPONSÁVEL

ÓRGÃO OU ENTIDADE: MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP _____

NOME: FABRICIO OLIVEIRA CARDOSO _____

CARGO: DIRETOR DE OBRAS _____

MATRÍCULA FUNCIONAL Nº 1516 _____

PERÍODO DE GESTÃO: 2025/2028 _____

As informações pessoais dos responsáveis estão cadastradas no módulo eletrônico do Cadastro TCESP, conforme previsto no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração de Atualização Cadastral" ora anexada (s).

FABRICIO OLIVEIRA CARDOSO
DIRETOR DE OBRAS

|
|
|
|
|

Paula
glo



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”

CNPJ: 48.344.014.0001/59 Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

compras@guaira.sp.gov.br



ANEXO LC-01

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

Redação dada pela Resolução nº 11/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAIRA _____

CONTRATADO: BRASIL RONDON CONSTRUCOES LTDA _____

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 75/2024 _____

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F VICENCINA APARECIDA VACCARO MORSOLETO _____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s)
- é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

GUAÍRA/SP, 26 DE MAIO DE 2025 _____

AUTORIDADE MÁXIMA DO ORGÃO/ENTIDADE:

Nome: ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIOR _____

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL _____

Matrícula Funcional Nº 4345 _____

RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME:

Nome: ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIOR _____

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL _____

Matrícula Funcional Nº 4345 _____

Assinatura: _____



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Paço Municipal "Messias Cândido Faleiros"

CNPJ: 48.344.014.0001/59 Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

compras@guaira.sp.gov.br



RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pela CONTRATANTE:

Nome: **FABRICIO OLIVEIRA CARDOSO**

Cargo: **DIRETOR DE OBRAS**

Matrícula Funcional Nº **1516**

Assinatura: _____

Pela CONTRATADA:

Nome: **JOSÉ LUCAS PIETRAGALLA DOS SANTOS**

Cargo: **PROPRIETÁRIO**

CPF Nº _____

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: **FABRICIO OLIVEIRA CARDOSO**

Cargo: **DIRETOR DE OBRAS**

Matrícula Funcional Nº **1516**

Assinatura: _____

GESTORES DO CONTRATO:

Nome: **PAULA APARECIDA MARQUES VENÂNCIO**

Cargo: **CHEFE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS**

Matrícula Funcional Nº **4642**

Assinatura: _____

FISCAL:

Nome: **JAQUELINE DOMICIANO**

Cargo: **ASSESSORA DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA**

Matrícula Funcional Nº **4647**

Assinatura: _____

(*) O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021).



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Paço Municipal "Messias Cândido Faleiros"

CNPJ: 48.344.014.0001/59 Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

compras@guaira.sp.gov.br



ANEXO LC-02

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAIRA _____

CNPJ: 48.344.014/0001-59 _____

CONTRATADO: BRASIL RONDON CONSTRUCOES LTDA _____

CNPJ: 09.065.576/0001-01 _____

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 75/2024 _____

DATA DE ASSINATURA: 26 de maio de 2025 _____

VIGÊNCIA: 250 dias (27/05/2025 a 31/01/2026) _____

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F VICENCINA APARECIDA VACCARO MORSOLETO _____

VALOR: mantêm-se o valor de R\$ 1.920.605,17 (um milhão novecentos e vinte mil seiscientos e cinco reais e dezessete centavos) _____

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitado:

- a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
- b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
- c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
- d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas;
- e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

GUAÍRA/SP, 26 DE MAIO DE 2025 _____

FABRICIO OLIVEIRA CARDOSO
DIRETOR DE OBRAS