



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
RUA 20, N° 450 - CENTRO / FONE (17) 3332-5183 OU 3332-5184

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
1021412-45/2014	MUNICÍPIO DE GUAÍRA-SP	GUAÍRA-SP	UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ALCOOL E DROGAS

Gestor /Programa/Modalidade/Ação
MSAÚDE - APERFEIÇOAMENTO DO SUS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.135,21	1,96%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
2	FUNDAÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA	36.002,17	8,66%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
3	ESTRUTURA	59.234,56	14,25%	-	-	60,00	60,00	40,00	100,00	-	100,00
4	ALVENARIAS E DIVISÕES	27.519,08	6,62%	-	-	20,00	20,00	80,00	100,00	-	100,00
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	38.102,73	9,17%	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
6	REVESTIMENTOS	58.763,98	14,14%	-	-	-	-	20,00	20,00	80,00	100,00
7	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	43.293,01	10,41%	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00
8	ESQUADRIAS E VIDROS	45.764,99	11,01%	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	23.112,10	5,56%	-	-	-	-	20,00	20,00	-	20,00
10	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	4.263,43	1,03%	-	-	-	-	20,00	20,00	-	20,00
11	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	6.373,29	1,53%	-	-	-	-	40,00	40,00	20,00	60,00
12	INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL	683,23	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	-
13	LOUÇAS, METAIS E OUTROS ACABAMENTOS	6.478,84	1,56%	-	-	-	-	-	-	-	-
14	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	1.247,91	0,30%	-	-	-	-	-	-	-	-
15	PINTURAS	56.165,07	13,51%	-	-	-	-	-	-	-	-
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	575,56	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (%):				10,62	10,62	9,87	20,49	15,75	36,24	31,49	67,74
Total (R\$):		415.715,16	100,00%	44.137,38	44.137,38	41.044,55	85.181,93	65.486,31	150.668,24	130.917,57	281.585,81

GUAIARA 11/01/2016
Local/Data

Sergio de Mello
Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
RUA 20, N° 450 - CENTRO / FONE (17) 3332-5183 OU 3332-5184

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
1021412-45/2014	MUNICÍPIO DE GUAIRÁ-SP	GUAIRÁ-SP	UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ALCOOL E DROGAS

Gestor /Programa/Modalidade/Ação
MSAÚDE - APERFEIÇOAMENTO DO SUS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.135,21	1,96%	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
2	FUNDAÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA	36.002,17	8,66%	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
3	ESTRUTURA	59.234,56	14,25%	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
4	ALVENARIAS E DIVISÕES	27.519,08	6,62%	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	38.102,73	9,17%	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
6	REVESTIMENTOS	58.763,98	14,14%	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
7	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	43.293,01	10,41%	50,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
8	ESQUADRIAS E VIDROS	45.764,99	11,01%	50,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	23.112,10	5,56%	30,00	50,00	50,00	100,00	-	100,00	-	100,00
10	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	4.263,43	1,03%	50,00	70,00	30,00	100,00	-	100,00	-	100,00
11	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	6.373,29	1,53%	20,00	80,00	20,00	100,00	-	100,00	-	100,00
12	INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL	683,23	0,16%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
13	LOUÇAS, METAIS E OUTROS ACABAMENTOS	6.478,84	1,56%	-	-	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00
14	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	1.247,91	0,30%	-	-	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00
15	PINTURAS	56.165,07	13,51%	-	-	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	575,56	0,14%	-	-	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00
Total (%):				13,36	81,10	18,90	415.715,16	-	100,00	-	100,00
Total (R\$):		415.715,16	100,00%	55.552,23	337.138,04	78.577,12	415.715,16	-	415.715,16	-	415.715,16

GUAIRÁ 11/01/2016
Local/Data

Sergio de Mello
Prefeito Municipal