



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1011361-31	Nº SICONV 79024	GESTOR MDS	PROGRAMA PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	AÇÃO / MODALIDADE FNAS	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / TOMADOR PM GUAÍRA			MUNICÍPIO / UF SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO AV 25, 1683 - PQ MARIO LANO	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO CONSTRUÇÃO DO CRAS				APELIDO DO EMPREENDIMENTO CRAS	REPASSE 271.175,56
				CONTRAPARTIDA 5.534,31	INVESTIMENTO 276.709,87

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) 29.727,86	Contrapartida (R\$) -
------------------------	----------------------------	--------------------------

Etapa	Meta / Sub-Meta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)	
TOTAL													
									(97,76%) 241.447,70	(2,24%) 5.534,31	(0,00%) -	(100,00%) 246.982,01	
1	Meta	1.	Equipamentos comunitários	Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária	construção CRAS - OBRAS REALIZADAS	Concluído	165,30	m²	93/2015	120.137,35	2.451,84	-	122.589,19
1	Meta	2.	Equipamentos comunitários	Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária	construção CRAS - OBRAS REMANESCENTES	Em Análise	165,30	m²		121.310,35	3.082,47	-	124.392,82
1	Meta	3.							-	-	-	-	
1	Meta	4.							-	-	-	-	
1	Meta	5.							-	-	-	-	
1	Meta	6.							-	-	-	-	
1	Meta	7.							-	-	-	-	
1	Meta	8.							-	-	-	-	
1	Meta	9.							-	-	-	-	
1	Meta	10.							-	-	-	-	

TOTAL - ETAPA	1	241.447,70	5.534,31	-	246.982,01
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: José Eduardo Lelis
Cargo: Prefeito Municipal

Local: Guairá, SP
Data: 06 de dezembro de 2019