



Prefeitura do Município de Guaiúra
Secretaria de Planejamento e Gestão da Administração Geral, Infraestrutura e Obras
Departamento de Obras e Manutenção de Próprios Públicos

CRONOGRAMA

Obra: Execução de obra de pavimentação asfáltica e construção de sanitários públicos acessíveis no Almoarifado Municipal

Data: 11/05/2021

Local: Avenida 19A, nº 267, Bairro Vivendas, Almoarifado Municipal – Guaiúra/SP

Item	Descrição	%	Preço Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3	
				Simple	Acumulado	Simple	Acumulado	Simple	Acumulado
1	SERVICOS PRELIMINARES	0,42	1.806,63	100,00	100,00		100,00		100,00
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	84,91	361.459,12	25,00	25,00	50,00	75,00	25,00	100,00
3	CIVIL	14,66	62.416,75		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
	Total	100,00		21,65	21,65	49,79	71,44	28,56	100,00
			425.682,50	92.171,41	92.171,41	211.937,94	304.109,35	121.573,16	425.682,50

Observações:

Elaboração:

Gaspar Junqueira Dias Lelis
Engenheiro Civil
CREA/SP nº. 5069946271
ART nº. 28027230210647231