

Extrato de 2º Termo Aditivo. Processo nº 62/24 – Concorrência Pública nº 03/24. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA “PROF. JOÃO AUGUSTO DE MELLO”. Aditamento para aplicação do reajuste através do índice IPCA de 4,9523% totalizando R\$ 48.032,84. MUNICÍPIO DE GUAÍRA e BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ nº 09.065.576/0001-01; contrato nº 123/24. Data/Ass: 12/09/25. Guaíra-SP, 15/09/25 – Antônio Manoel da Silva Junior - Prefeito.