

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Junho/2024

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 DADOS DA OSC

OSC: Santa Casa de Misericórdia de Guairá - SP **CNPJ:** 48.341.283/0001-61

Endereço: Rua 24, nº 872, Jardim Paulista.

CEP: 14.790-000

Telefone: (17) 3332-7000

E-mail: administracao@santacasadeguaira.com.br

Site: <https://www.santacasadeguaira.com.br> **Data da fundação:** 18/11/1957

1.2 DADOS DO AJUSTE

Processo nº: 250/2023 **Termo de Fomento nº:** 07/2023

Objeto do Ajuste: Aquisição de Equipamentos para Santa Casa de Misericórdia de Guairá.

Vigência: 01/12/2023 a 30/05/2024

Valor: R\$ 250.000,00

Comissão de Monitoramento e Avaliação:

Decreto nº 6975, de 18 de Dezembro de 2023: Adriana Rosa de Souza, Letícia Araújo da Silva e Tainá Guimarães do Nascimento.

1.3 MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/2024.

2. METAS

2.1 METAS QUANTITATIVAS

Previstas	Executadas
Aquisição de 02 Eletrocardiógrafos	Executada
Aquisição de 01 Mesa Cirúrgica	Executada
Aquisição de 04 Oxímetros de Pulso de Mesa	Executada
Aquisição de 01 Fototerapia	Executada
Aquisição de 02 Monitores Multiparâmetro	Executada
Aquisição de 04 Camas Hospitalares	Executada
Aquisição de 04 Carros Maca Padiola	Executada
Aquisição de 01 Incubadora	Executada

2.2 METAS QUALITATIVAS

Previstas	Executadas
-----------	------------

Modernizar, aumentar a qualidade e otimizar o exame para pacientes que necessitem de eletrocardiograma dentro dos atendimentos ofertados.	Executada
Modernizar, qualificar o atendimento dos pacientes que necessitem de cirurgias dentro da unidade de centro cirúrgico.	Executada
Modernizar e qualificar o atendimento do paciente dentro dos serviços ofertados.	Executada
Aumentar a capacidade de fototerapia para recém nascidos.	Executada
Aumentar e qualificar o atendimento a pacientes que necessitem de monitorização dentro dos serviços ofertados.	Executada
Aumentar e qualificar o atendimento a pacientes que necessitem de internação e observação dentro dos serviços ofertados.	Executada
Aumentar e qualificar o atendimento a pacientes que necessitem serem transportados por macas dentro dos serviços ofertados.	Executada
Aumentar e qualificar o atendimento aos recém nascidos que necessitem de incubadora dentro do serviço ofertado.	Executada

3. ATIVIDADES EXECUTADAS

No mês de maio de 2024, a Santa Casa de Misericórdia de Guará finalizou as aquisições dos equipamentos conforme previsto em plano de trabalho, cumprindo com as metas pactuadas. No mês de junho de 2024 foi realizada somente a devolução de saldo financeiro remanescente ao órgão concessor Prefeitura do Município de Guará, conforme demonstrado no relatório financeiro.

Guará/SP, 04 de julho de 2024.

FRACIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022