

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Janeiro a Junho/2024

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 DADOS DA OSC

OSC: Santa Casa de Misericórdia de Guairá - SP **CNPJ:** 48.341.283/0001-61

Endereço: Rua 24, nº 872, Jardim Paulista.

CEP: 14.790-000

Telefone: (17) 3332-7000

E-mail: administracao@santacasadeguaira.com.br

Site: <https://www.santacasadeguaira.com.br> **Data da fundação:** 18/11/1957

1.2 DADOS DO AJUSTE

Processo nº: 250/2023 **Termo de Fomento nº:** 07/2023

Objeto do Ajuste: Aquisição de Equipamentos para Santa Casa de Misericórdia de Guairá.

Vigência: 01/12/2023 a 30/05/2024

Valor: R\$ 250.000,00

Comissão de Monitoramento e Avaliação:

Decreto n.º 6975, de 18 de Dezembro de 2023: Adriana Rosa de Souza, Letícia Araújo da Silva e Tainá Guimarães do Nascimento.

1.3 MESES DE REFERÊNCIA: Janeiro a Junho de 2024.

2. METAS

2.1 METAS QUANTITATIVAS

Previstas	Executadas
Aquisição de 02 Eletrocardiógrafos	Executada
Aquisição de 01 Mesa Cirúrgica	Executada
Aquisição de 04 Oxímetros de Pulso de Mesa	Executada
Aquisição de 01 Fototerapia	Executada
Aquisição de 02 Monitores Multiparâmetro	Executada
Aquisição de 04 Camas Hospitalares	Executada
Aquisição de 04 Carros Maca Padiola	Executada
Aquisição de 01 Incubadora	Executada

2.2 METAS QUALITATIVAS

Previstas	Executadas
-----------	------------

Modernizar, aumentar a qualidade e otimizar o exame para pacientes que necessitem de eletrocardiograma dentro dos atendimentos ofertados.	Executada
Modernizar, qualificar o atendimento dos pacientes que necessitem de cirurgias dentro da unidade de centro cirúrgico.	Executada
Modernizar e qualificar o atendimento do paciente dentro dos serviços ofertados.	Executada
Aumentar a capacidade de fototerapia para recém nascidos.	Executada
Aumentar e qualificar o atendimento a pacientes que necessitem de monitorização dentro dos serviços ofertados.	Executada
Aumentar e qualificar o atendimento a pacientes que necessitem de internação e observação dentro dos serviços ofertados.	Executada
Aumentar e qualificar o atendimento a pacientes que necessitem serem transportados por macas dentro dos serviços ofertados.	Executada
Aumentar e qualificar o atendimento aos recém nascidos que necessitem de incubadora dentro do serviço ofertado.	Executada


3. ATIVIDADES EXECUTADAS

O Departamento de Compras da instituição realizou o processo de cotações orçamentárias, com vistas em selecionar o menor valor do bem com as especificações descritas do objeto e garantir o processo de transparência, eficiência e economicidade. Durante o exercício de 2024 todos os equipamentos foram adquiridos e entregues conforme previsto em plano de trabalho, sem nenhuma intercorrência e já se encontram em funcionamento.

Portanto, a Santa Casa de Misericórdia de Guará – SP comprova que finalizou com êxito a execução do objeto proposto, proporcionando melhorias no serviço de saúde prestado pelo hospital a todos os munícipes.

4. FOTOS DOS EQUIPAMENTOS












































5. CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS

O objeto “Aquisição de Equipamentos para Santa Casa de Misericórdia de Guaíra” teve execução do objeto regular e satisfatória, cumprindo com as metas contratadas.

Durante o período foram realizadas todas as entregas de relatórios de prestação de contas à Seção de Parcerias com o Terceiro Setor e afins; e a Comissão de Monitoramento e Avaliação.

Portanto, a Santa Casa de Misericórdia de Guaíra – SP comprova que cumpriu com as metas pactuadas e solicita a aprovação anual do presente objeto.

Guaíra/SP, 18 de julho de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022