



Santa Casa de Misericórdia de Guaira
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaira (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – ABRIL A JUNHO/2023 “REFORMA E ADEQUAÇÃO DA MATERNIDADE”

1. IDENTIFICAÇÃO

EXECUTOR: Santa Casa de Misericórdia de Guaira **CNES:** 2078414
CNPJ Nº 48.341.283/0001-61 **Código do IBGE:** 3517406
Licença de Funcionamento: 351740601-861-000001-1-6 (Validade:
17/08/2023).
Endereço: Rua 24 Nº 872, Jardim Paulista.
CEP: 14.790-000 **Município:** Guaira/SP

1.1 RESPONSÁVEL

Franciene Lucas **CPF:** 225.806.668-93
Função: Interventora (Decreto Municipal nº 6306 de 09 de maio de 2022).

2. OBJETO: Reforma e adequação da maternidade.

3. VIGÊNCIA INICIAL: 11/04/2022 a 10/10/2022
VIGÊNCIA 1º ADITIVO: 11/10/2022 a 10/04/2023
VIGÊNCIA 2º ADITIVO: 11/04/2023 a 10/10/2023

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GERAL: Proporcionar melhorias no atendimento as parturientes no sistema SUS.

4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: Unificar a ala maternidade com berçário em um único bloco atendimento.

5. ATIVIDADES E METAS

5.1 ATIVIDADES

Atividades	Executado
Cotações de material de consumo e prestação de serviços.	Não Executado
Aquisição dos materiais e serviços.	Não Executado
Reforma da maternidade.	Não Executado
Inauguração das alas reformadas.	Não Executado
Prestação de contas.	Executado Parcialmente

5.2 METAS

Metas	Executado
Reforma da maternidade	Não Executado

6. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

6.1 INTERNO

Atividade	Previsto	Executado
Pela equipe que compõe a equipe para elaboração de documentos e avaliação da evolução da proposta de trabalho.	Relatório Técnico de Atividades e físico - financeiro (mensal);	Executado
	Apresentação de CNDs;	Executado
	Alimentação da transparência.	Executado

6.2 EXTERNO

Atividade	Previsto	Executado
Por meio de comissão de fiscalização que deverá acompanhar e monitorar o cumprimento de metas pactuadas no plano de trabalho.	Visita in loco;	
	Relatório de acompanhamento	
	Parecer anual;	
	Parecer conclusivo.	

7. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A Santa Casa de Misericórdia de Guará, através dessas considerações, vem apresentar justificativa para a falta de execução das atividades e metas a serem cumpridas conforme descritas no Plano de Trabalho da reforma em questão. Informamos que o edital para o processo de licitação está em fase de elaboração, o mesmo tem previsão para ser divulgado no mês de agosto de 2023.

Guará/SP, 14 de julho de 2023.



FRANCIENE LUCAS
CPF: 225.806.668-93
INTERVENTORA