

Nº OPERAÇÃO 1072383-35	Nº SICONV 903536/2020	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE GUAÍRA	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
---------------------------	--------------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇ	1.064.623,33	% Período:	52,00%	48,00%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	40.451,90	% Período:	53,76%	46,24%										
1.2.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	877.508,02	% Período:	52,32%	47,68%										
1.3.	SINALIZAÇÃO	146.663,41	% Período:	49,61%	50,39%										
Total: R\$ 1.064.623,33				%:	52,00%	48,00%									
				Repasso (R\$):	250.162,70	230.941,30									
				Contrapartida (R\$):	303.416,24	280.103,09									
				Outros (R\$):	-	-									
				Investimento (R\$):	553.578,94	511.044,39									
				%:	52,00%	100,00%									
				Repasso (R\$):	250.162,70	481.104,00									
				Contrapartida (R\$):	303.416,24	583.519,33									
				Outros (R\$):	-	-									
				Investimento (R\$):	553.578,94	1.064.623,33									

GUAÍRA/SP

Local

terça-feira, 27 de outubro de 2022

Data

Responsável Técnico
 Nome: SAID ABOU HAMMINE FILHO
 CREA/CAU: 5063011697
 ART/RRT: 28027230220127135